

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

**PROJEKCIJA ČETVEROGODIŠNJEG
POSLOVNOG PLANA (2025.-2028. GODINE)**

Jurdani, prosinac 2024.

S A D R Ź A J

PROJEKCIJA ČETVEROGODIŠNJEG POSLOVNOG PLANA (2025.-2028.)	1
1. PROJEKCIJA PRIHODA I RASHODA	2
2. PROJEKCIJA NATURALNIH POKAZATELJA U m³	6
3. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2025. godinu s projekcijom do 2028. godine	7
3.1. Općenito	8
3.2. Planirana sredstva	8
3.3. Obrazloženje plana	20
4. PLAN KREDITNIH ZADUŽENJA (2024.-2028.)	34
5. PRILIV I ODLIV SREDSTAVA – NOVČANI TIJEK 2025. – 2028.	38

PROJEKCIJA ČETVEROGODIŠNJEG POSLOVNOG PLANA (2025.-2028.)

1. PROJEKCIJA PRIHODA I RASHODA**Liburnijske vode d.o.o. Ičići PROJEKCIJA ČETVEROGODIŠNJEG POSLOVNOG PLANA (2025 - 2028. GOD)**

R.br.	konto	Naziv	Plan 2024. eur	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	Projekcija 2026. eur	Projekcija 2027. eur	Projekcija 2028. eur	Indeksi - dinamika				
									5/4.	6/5.	7/6.	8/7.	9/8.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A		POSLOVNI PRIHODI	7.711.934,48	8.290.266,22	8.508.698,03	8.667.191,41	8.703.459,23	8.740.512,21	107,5	102,6	101,9	100,4	100,4
1.	751	Prihodi od prodaje	5.481.351,09	5.969.323,54	6.185.837,58	6.320.193,82	6.351.896,99	6.384.338,38	108,9	103,6	102,2	100,5	100,5
2.	754	Prihodi od ostalih usluga	88.000,00	68.178,79	69.000,00	69.115,48	69.461,06	69.808,36	77,5	101,2	100,2	100,5	100,5
3.	755	Prihodi na temelju vlast.proiz.i usluga	63.200,00	28.534,46	45.955,00	46.868,50	47.819,29	48.803,83	45,1	161,1	102,0	102,0	102,1
4.	759	Interni računi											
5.	753	Prihodi od primljenih potpora	2.049.383,39	2.063.738,29	2.052.905,45	2.054.958,36	2.057.013,31	2.059.070,33	100,7	99,5	100,1	100,1	100,1
6.	78	Ostali poslovni prihodi	30.000,00	160.491,14	155.000,00	176.055,25	177.268,58	178.491,30	(+)	96,6	113,6	100,7	100,7
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	11.500,00	19.520,00	11.500,00	11.557,50	11.615,29	11.673,36	169,7	58,9	100,5	100,5	100,5
I		UKUPNO PRIHODI	7.723.434,48	8.309.786,22	8.520.198,03	8.678.748,91	8.715.074,52	8.752.185,57	107,6	102,5	101,9	100,4	100,4
A		POSLOVNI RASHODI	7.689.650,78	7.953.520,54	8.489.852,58	8.663.522,08	8.709.689,59	8.745.346,84	103,4	106,7	102,0	100,5	100,4
1.	4...	Materijalni troškovi	2.572.674,59	2.673.791,86	2.940.777,34	3.061.933,18	3.071.752,97	3.079.495,50	103,9	110,0	104,1	100,3	100,3
2.	47	Troškovi osoblja	1.990.060,36	2.009.324,61	2.217.215,65	2.228.301,73	2.239.443,24	2.250.640,45	101,0	110,3	100,5	100,5	100,5
3.	430	Amortizacija	2.688.473,22	2.698.783,92	2.778.856,68	2.781.635,54	2.784.417,17	2.787.201,59	100,4	103,0	100,1	100,1	100,1
4.	4...	Ostali troškovi	376.040,72	503.636,53	493.224,80	530.246,35	550.902,78	564.160,32	133,9	97,9	107,5	103,9	102,4
5.	454	Vrijednosno usklađenje	47.801,89	53.375,13	45.178,11	45.404,00	45.631,02	45.859,18	111,7	84,6	100,5	100,5	100,5
6.	73	Ostali poslovni rashodi	14.600,00	14.608,49	14.600,00	16.001,29	17.542,42	17.989,80	100,1	99,9	109,6	109,6	102,6
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	1.051,46	100,00	100,50	101,00	101,51	(+)	9,5	100,5	100,5	100,5
II		UKUPNO RASHODI	7.689.750,78	7.954.572,00	8.489.952,58	8.663.622,58	8.709.790,59	8.745.448,34	103,4	106,7	102,0	100,5	100,4
III		DOBIT - GUBITAK FINANCIJSKOG RAZD.	33.683,70	355.214,22	30.245,45	15.126,33	5.283,92	6.737,23	(+)	8,5	50,0	34,9	127,5

OJ Vodoopskrba (111)

PROJEKCIJA ČETVEROGODIŠNJEG POSLOVNOG PLANA (2025 - 2028. GOD)

R.br.	konto	Naziv	Plan 2024. eur	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	Projekcija 2026. eur	Projekcija 2027. eur	Projekcija 2028. eur	Indeksi - dinamika				
									5/4.	6/5.	7/6.	8/7.	9/8.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A		POSLOVNI PRIHODI	4.972.521,27	5.411.878,49	5.626.098,96	5.623.996,01	5.649.253,57	5.674.702,20	108,8	104,0	100,0	100,4	100,5
1.	751	Prihodi od prodaje	3.663.534,09	4.084.758,70	4.223.457,58	4.217.817,88	4.239.293,21	4.260.942,40	111,5	103,4	99,9	100,5	100,5
2.	754	Prihodi od ostalih usluga	80.000,00	56.899,39	57.380,00	57.437,38	57.724,57	58.013,19	71,1	100,8	100,1	100,5	100,5
3.	755	Prihodi na temelju vlast.proiz.i usluga	54.560,00	24.541,33	34.100,00	34.441,00	34.785,41	35.133,26	45,0	138,9	101,0	101,0	101,0
4.	759	Interni računi	311.000,00	329.801,18	361.000,00	362.805,00	364.619,03	366.442,12	106,0	109,5	100,5	100,5	100,5
5.	753	Prihodi od primljenih potpora	842.627,18	851.135,67	854.361,38	855.215,74	856.070,96	856.927,03	101,0	100,4	100,1	100,1	100,1
6.	78	Ostali poslovni prihodi	20.800,00	64.742,22	95.800,00	96.279,00	96.760,40	97.244,20	311,3	148,0	100,5	100,5	100,5
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	7.300,00	16.343,20	7.300,00	7.336,50	7.373,18	7.410,05	223,9	44,7	100,5	100,5	100,5
I		UKUPNO PRIHODI	4.979.821,27	5.428.221,69	5.633.398,96	5.631.332,51	5.656.626,75	5.682.112,25	109,0	103,8	100,0	100,4	100,5
A		POSLOVNI RASHODI	4.950.468,05	5.163.404,43	5.433.972,07	5.619.833,62	5.655.155,98	5.679.884,31	104,3	105,2	103,4	100,6	100,4
1.	4...	Materijalni troškovi	1.801.583,25	1.878.742,45	1.979.496,77	2.118.061,54	2.122.297,67	2.124.419,96	104,3	105,4	107,0	100,2	100,1
2.	47	Troškovi osoblja	1.488.213,87	1.487.620,40	1.641.595,16	1.649.803,14	1.658.052,15	1.666.342,41	100,0	110,4	100,5	100,5	100,5
3.	430	Amortizacija	1.337.485,43	1.371.729,76	1.404.837,41	1.406.242,25	1.407.648,49	1.409.056,14	102,6	102,4	100,1	100,1	100,1
4.	4...	Ostali troškovi	275.117,36	376.787,27	363.741,31	400.115,44	420.121,21	432.724,85	137,0	96,5	110,0	105,0	103,0
5.	454	Vrijednosno usklađenje	36.612,14	37.688,11	32.845,42	33.009,65	33.174,70	33.340,57	102,9	87,2	100,5	100,5	100,5
6.	73	Ostali poslovni rashodi	11.456,00	10.836,45	11.456,00	12.601,60	13.861,76	14.000,38	94,6	105,7	110,0	110,0	101,0
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	76,00	801,51	76,00	76,38	76,76	77,15	(+)	9,5	100,5	100,5	100,5
II		UKUPNO RASHODI	4.950.544,05	5.164.205,94	5.434.048,07	5.619.910,00	5.655.232,74	5.679.961,46	104,3	105,2	103,4	100,6	100,4
III		DOBIT - GUBITAK FINANCIJSKOG RAZD.	29.277,22	264.015,75	199.350,89	11.422,51	1.394,01	2.150,79	(+)	75,5	5,7	12,2	154,3

OJ Odvodnja (112)

PROJEKCIJA ČETVEROGODIŠNJEG POSLOVNOG PLANA (2025 - 2028. GOD)

R.br.	konto	Naziv	Plan 2024. eur	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	Projekcija 2026. eur	Projekcija 2027. eur	Projekcija 2028. eur	Indeksi - dinamika				
									5/4.	6/5.	7/6.	8/7.	9/8.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A		POSLOVNI PRIHODI	2.197.690,81	2.327.540,70	2.354.243,16	2.466.106,15	2.473.614,08	2.481.679,70	105,9	101,1	104,8	100,3	100,3
1.	751	Prihodi od prodaje	1.430.822,00	1.483.898,53	1.564.714,00	1.665.408,28	1.671.616,45	1.678.348,77	103,7	105,4	106,4	100,4	100,4
2.	754	Prihodi od ostalih usluga	8.000,00	11.270,46	11.605,00	11.663,03	11.721,34	11.779,95	140,9	103,0	100,5	100,5	100,5
3.	755	Prihodi na temelju vlast.proiz.i usluga	8.260,00	3.859,12	11.550,00	12.127,50	12.733,88	13.370,57	46,7	299,3	105,0	105,0	105,0
4.	759	Interni računi	- 158.900,00	- 169.772,18	- 184.410,00	- 185.332,05	- 186.258,71	- 187.190,00	106,8	108,6	100,5	100,5	100,5
5.	753	Prihodi od primljenih potpora	903.458,81	907.826,10	894.734,16	895.628,89	896.524,52	897.421,05	100,5	98,6	100,1	100,1	100,1
6.	78	Ostali poslovni prihodi	6.050,00	90.458,67	56.050,00	66.610,50	67.276,61	67.949,37	(+)	62,0	118,8	101,0	101,0
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	3.200,00	2.667,20	3.200,00	3.216,00	3.232,08	3.248,24	83,4	120,0	100,5	100,5	100,5
I		UKUPNO PRIHODI	2.200.890,81	2.330.207,90	2.357.443,16	2.469.322,15	2.476.846,16	2.484.927,95	105,9	101,2	104,7	100,3	100,3
A		POSLOVNI RASHODI	2.199.351,31	2.236.657,43	2.461.053,09	2.466.157,45	2.474.387,92	2.482.681,57	101,7	110,0	100,2	100,3	100,3
1.	4...	Materijalni troškovi	595.828,80	638.121,69	770.239,25	771.009,49	774.864,54	778.738,86	107,1	120,7	100,1	100,5	100,5
2.	47	Troškovi osoblja	437.776,49	434.820,78	478.971,11	481.365,97	483.772,80	486.191,66	99,3	110,2	100,5	100,5	100,5
3.	430	Amortizacija	1.067.132,84	1.043.040,89	1.089.980,58	1.091.070,56	1.092.161,63	1.093.253,79	97,7	104,5	100,1	100,1	100,1
4.	4...	Ostali troškovi	87.498,37	106.443,26	109.918,34	110.467,93	111.020,27	111.575,37	121,7	103,3	100,5	100,5	100,5
5.	454	Vrijednosno usklađenje	8.588,81	11.129,02	9.417,81	9.464,90	9.512,22	9.559,78	129,6	84,6	100,5	100,5	100,5
6.	73	Ostali poslovni rashodi	2.526,00	3.101,78	2.526,00	2.778,60	3.056,46	3.362,11	122,8	81,4	110,0	110,0	110,0
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	21,00	218,71	21,00	21,11	21,21	21,32	(+)	9,6	100,5	100,5	100,5
II		UKUPNO RASHODI	2.199.372,31	2.236.876,14	2.461.074,09	2.466.178,55	2.474.409,13	2.482.702,89	101,7	110,0	100,2	100,3	100,3
III		DOBIT - GUBITAK FINANCIJSKOG RAZD.	1.518,50	93.331,77	- 103.630,93	3.143,60	2.437,03	2.225,05	(+)	(-)	(+)	77,5	91,3

OJ Pročišćavanje otpadnih voda (114) **PROJEKCIJA ČETVEROGODIŠNJEG POSLOVNOG PLANA (2025 - 2028. GOD)**

R.br.	konto	Naziv	Plan 2024. eur	Rebalans plana 2024. eur	Plan 2025. eur	Projekcija 2026. eur	Projekcija 2027. eur	Projekcija 2028. eur	Indeksi - dinamika				
									5/4.	6/5.	7/6.	8/7.	9/8.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A		POSLOVNI PRIHODI	541.722,40	550.847,03	528.355,91	577.089,25	580.591,58	584.130,31	101,7	95,9	109,2	100,6	100,6
1.	751	Prihodi od prodaje	386.995,00	400.666,31	397.666,00	436.967,66	440.987,34	445.047,21	103,5	99,3	109,9	100,9	100,9
2.	754	Prihodi od ostalih usluga		8,94	15,00	15,08	15,15	15,23	(+)	167,9	100,5	100,5	100,5
3.	755	Prihodi na temelju vlast.proiz.i usluga	380,00	134,01	305,00	300,00	300,00	300,00	35,3	227,6	98,4	100,0	100,0
4.	759	Interni računi	-152.100,00	-160.029,00	-176.590,00	-177.472,95	-178.360,31	-179.252,12	105,2	110,3	100,5	100,5	100,5
5.	753	Prihodi od primljenih potpora	303.297,40	304.776,52	303.809,91	304.113,72	304.417,83	304.722,25	100,5	99,7	100,1	100,1	100,1
6.	78	Ostali poslovni prihodi	3.150,00	5.290,26	3.150,00	13.165,75	13.231,58	13.297,74	(+)	59,5	418,0	100,5	100,5
B	77	FINANCIJSKI PRIHODI	1.000,00	509,60	1.000,00	1.005,00	1.010,03	1.015,08	51,0	196,2	100,5	100,5	100,5
I		UKUPNO PRIHODI	542.722,40	551.356,63	529.355,91	578.094,25	581.601,61	585.145,38	101,6	96,0	109,2	100,6	100,6
A		POSLOVNI RASHODI	539.831,42	553.458,68	594.827,42	577.531,02	580.145,70	582.780,95	102,5	107,5	97,1	100,5	100,5
1.	4...	Materijalni troškovi	175.262,54	156.927,72	191.041,32	172.862,15	174.590,77	176.336,68	89,5	121,7	90,5	101,0	101,0
2.	47	Troškovi osoblja	64.070,00	86.883,43	96.649,38	97.132,63	97.618,29	98.106,38	135,6	111,2	100,5	100,5	100,5
3.	430	Amortizacija	283.854,95	284.013,27	284.038,69	284.322,73	284.607,05	284.891,66	100,1	100,0	100,1	100,1	100,1
4.	4...	Ostali troškovi	13.424,99	20.406,00	19.565,15	19.662,98	19.761,29	19.860,10	152,0	95,9	100,5	100,5	100,5
5.	454	Vrijednosno usklađenje	2.600,94	4.558,00	2.914,88	2.929,45	2.944,10	2.958,82	175,2	64,0	100,5	100,5	100,5
6.	73	Ostali poslovni rashodi	618,00	670,25	618,00	621,09	624,20	627,32	108,5	92,2	100,5	100,5	100,5
B	72	FINANCIJSKI RASHODI	3,00	31,24	3,00	3,02	3,03	3,05	(+)	9,6	100,5	100,5	100,5
II		UKUPNO RASHODI	539.834,42	553.489,93	594.830,42	577.534,04	580.148,73	582.784,00	102,5	107,5	97,1	100,5	100,5
III		DOBIT - GUBITAK FINANCIJSKOG RAZD.	2.887,98	-2.133,30	-65.474,51	560,22	1.452,88	2.361,39	(-)	(-)	(+)	259,3	162,5

2. PROJEKCIJA NATURALNIH POKAZATELJA U m³

godina	OJ Vodoopskrba (111)					OJ Odvodnja (112)			OJ Pročišćavanje otpadnih voda (114)		
	m ³					m ³			m ³		
	gospodarstvo	kućanstvo	Klana	Il. Bistrica	ukupno	gospodarstvo	kućanstvo	ukupno	gospodarstvo	kućanstvo	ukupno
plan 2024.	716.000	1.395.000	131.000	41.100	2.283.100	558.000	835.000	1.393.000	534.000	811.000	1.345.000
rebalans 2024.	785.796	1.450.642	145.377	45.502	2.427.317	621.295	878.897	1.500.192	583.247	823.025	1.406.272
plan 2025.	779.000	1.446.000	141.600	42.900	2.409.500	595.000	855.000	1.450.000	569.000	812.300	1.381.300
projekcija 2026.	786.790	1.460.460	141.600	42.900	2.431.750	606.900	872.100	1.479.000	580.240	820.423	1.400.663
projekcija 2027.	794.658	1.467.762	141.600	42.900	2.446.920	619.038	889.542	1.508.580	586.042	828.627	1.414.669
projekcija 2028.	802.604	1.475.101	141.600	42.900	2.462.206	631.419	907.333	1.538.751	591.903	836.914	1.428.816

KUPLJENA VODA				
OJ Vodoopskrba (111)				
godina	m ³			
	Kantrida	Kastav	Ilirska Bistrica	ukupno
plan 2024.	581.000	186.000	161.000	928.000
rebalans 2024.	585.058	147.033	125.096	857.187
plan 2025.	685.000	168.500	123.000	976.500
projekcija 2026.	691.850	170.185	124.230	986.265
projekcija 2027.	698.769	171.887	125.472	996.128
projekcija 2028.	705.756	173.606	126.727	1.006.089

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Razvoj i investicije

3. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA za 2025. godinu s projekcijom do 2028. godine

Jurdani, prosinac 2024.

U V O D

3.1. Općenito

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina je definiran na Ugovorenim sredstvima iz NPOO-a, prijavama na natječaje Nacionalnog plana oporavaka i otpornosti kojima se sufinanciraju projekti iz EU fondova, planiranim sredstvima Hrvatskih voda, potrebama ulaganja kao i ugovorenim vodno-komunalnim direktivama i obvezama koje one nameću.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2025. do 2028. godine izrađen je na temelju:

1. Planiranih financijskih sredstava za investicije u proračunima jedinica lokalne samouprave.
2. Planirani novi Ugovori o sufinanciranju gradnje i projektiranja vodnih građevina Hrvatskih voda za naredno razdoblje.
3. Najavljenih i planiranih sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
4. Najavljenih i planiranih sredstva iz kohezijskih fondova Europske unije
5. Potreba kojima bi se poboljšao vodoopskrbni sustav i izbjegle moguće nestašice vode

U sklopu plana su predviđeni i projekti koji su kandidirani ili bi se trebali kandidirati za natječaje izgradnje vodnih građevina sredstvima europskih fondova.

3.2. Planirana sredstva

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2025. do 2028. godine planirano je projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija građevina za potrebe vodoopskrbe, sanitarne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Na području četiri jedinice lokalne samouprave: Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga, te dijelom na području Grada Kastva tijekom naredne četiri godine predviđaju se ukupna ulaganja u iznosu od 71.497.821 €. Plan je podijeljen prema većim stavkama:

- izgradnja aglomeracije Liburnijske rivijere je projekt koji će u narednom razdoblju dominirati s ulaganjima
- Nacionalni program oporavak i otpornost – početak rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Učka. Projekt se planira financirati iz programa oporavak i otpornost putem Ministarstva gospodarstva, redovnih sredstava Hrvatskih voda i naknade za razvoj koja se prikuplja na području Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga, Općine Matulji i Grada Opatija.
- ostale stavke plana se odnose na izgradnju i projektiranje manjih objekata vodnokomunalne infrastrukture sufinancirane dijelom iz redovnih sredstava Hrvatskih voda, jedinica lokalne samouprave, amortizacije Liburnijskih voda i iz naknade za razvoj kao i eventualnih budućih programa ruralnog razvoja i fondova EU, te sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Prema vrsti infrastrukture ulaganja se planiraju za vodoopskrbne građevine u iznosu 32.212.466 €, a za građevine odvodnje 39.285.355 €.

U pregledu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina prikazana su ulaganja u građevine, što obuhvaća:

- projektnu dokumentaciju,
- izgradnju odnosno rekonstrukciju građevina,
- troškove ishodovanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola
- troškove provedbe nabave
- imovinsko pravne troškove

Sredstva iz EU fondova su:

- planirana sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
- sredstva planirana po pozivnom EU natječaju za Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture na području Aglomeracija Liburnijska rivijera

Važno je napomenuti da je prilikom provedbe projekata koji se financiraju EU sredstvima potrebno djelomično osigurati likvidnost projekta sa vlastitim financijskim sredstvima koja se vraćaju po uspješno provedenom projektu. Ukoliko bude potrebno likvidnost projekata osigurati će se kratkoročnim kreditom komercijalnih banaka.

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Tablica raspodjele investicija prema vrsti infrastrukture:

Šifra građevine	Naziv građevine	Vrsta infrastrukture	Planirana vrijednost 2025. do 2028. godine	Planirana sredstva po godinama					Planirana sredstva po godinama							
									2025.		2026.		2027.		2028.	
				2025.	2026.	2027.	2028.	Vodoopskrba	Odvodnja	Vodoopskrba	Odvodnja	Vodoopskrba	Odvodnja	Vodoopskrba	Odvodnja	
			71.497.821 €	12.964.557 €	18.753.039 €	20.138.833 €	19.641.392 €	12.234.957 €	729.600 €	6.184.622 €	12.568.417 €	6.288.810 €	13.850.023 €	7.504.078 €	12.137.314 €	
2.54.	Sanitarna kanalizacija visoke zone Lovrana	Odvodnja	1.138.500 €	26.000 €	400.000 €	400.000 €	312.500 €	- €	26.000 €	- €	400.000 €	- €	400.000 €	- €	312.500 €	
2.51.	M.Draga - sustav sekundarne kanalizacije - Sv. Petar gornja zona	Odvodnja	62.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	62.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
nova	Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina u Mošćeničkoj Dragi	Vodoopskrba/Odvodnja	425.000 €	425.000 €	- €	- €	- €	127.500 €	297.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2.39.	Sanitarna kanalizacija naselja Brseč	Odvodnja	1.379.500 €	26.500 €	53.000 €	650.000 €	650.000 €	- €	26.500 €	- €	53.000 €	- €	650.000 €	- €	650.000 €	
bez šifre	Vodoopskrba naselja sv. Petar, Prem, Gornji Kraj, Gradac	Vodoopskrba	182.500 €	182.500 €	- €	- €	- €	182.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
nova	Sanitarne odvodnja i vodoopskrba naselja Mošćenice	Vodoopskrba/Odvodnja	145.000 €	145.000 €	- €	- €	- €	58.000 €	87.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
27.01.	Vodoistražni radovi Kristal	Vodoopskrba	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	
2.50.	Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurdani - Ogranak Brajani	Odvodnja	826.500 €	26.500 €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	400.000 €	- €	400.000 €	
26.02.	Transportni cjevovod od izvorišta Mala Učka do PK Pečnik i VS Antići	Vodoopskrba	10.215.887 €	10.215.887 €	- €	- €	- €	10.215.887 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
11.03.	Centar za NUS - dogradnja	Vodoopskrba/Odvodnja	130.000 €	130.000 €	- €	- €	- €	65.000 €	65.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
24.05.	Transportni cjevovod PK 501 - VS Opatija 3	Vodoopskrba	810.350 €	10.350 €	- €	300.000 €	500.000 €	10.350 €	- €	- €	- €	300.000 €	- €	500.000 €	- €	
7.11.	Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Medveja - rekonstrukcija ogranka Cesara	Vodoopskrba	120.000 €	120.000 €	- €	- €	- €	120.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.01.	Crpna stanica Šmogori	Vodoopskrba	78.000 €	78.000 €	- €	- €	- €	78.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.13.	Vodosprema i crpna stanica Miklavija	Vodoopskrba	53.500 €	53.500 €	- €	- €	- €	53.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
11.01.	Rekonstrukcija VCS Opatija 1	Vodoopskrba	104.500 €	104.500 €	- €	- €	- €	104.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2.01.	Crpna stanica Marušinac	Odvodnja	426.500 €	26.500 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	
2.21.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac	Odvodnja	826.500 €	26.500 €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	400.000 €	- €	400.000 €	
11.02.	Rekonstrukcija VCS Opatija 2	Vodoopskrba	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
10.02.	Rekonstrukcija i dogradnja VCS Ladeti	Vodoopskrba	600.000 €	350.000 €	250.000 €	- €	- €	350.000 €	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
18.06.	Novelacija vodozaštitnih zona Učka	Vodoopskrba	26.900 €	26.900 €	- €	- €	- €	26.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
26.08.	Cjevovod CS Tunel Učka - VS Tunel Učka	Vodoopskrba	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
nova	Konzultantske usluge pri izradi konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije	Vodoopskrba	600.000 €	270.000 €	330.000 €	- €	- €	270.000 €	- €	330.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
30.01.	Konzultantske usluge pri pripremi projektnog prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera	Vodoopskrba/Odvodnja	79.500 €	53.000 €	26.500 €	- €	- €	15.900 €	37.100 €	7.950 €	18.550 €	- €	- €	- €	- €	
bez šifre	Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja	Vodoopskrba/Odvodnja	110.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	6.000 €	14.000 €	9.000 €	21.000 €	9.000 €	21.000 €	9.000 €	21.000 €	
bez šifre	Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima financiranja	Vodoopskrba/Odvodnja	350.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	15.000 €	35.000 €	30.000 €	70.000 €	30.000 €	70.000 €	30.000 €	70.000 €	
2.17.	Crpna stanica Peharovo	Odvodnja	550.000 €	- €	200.000 €	350.000 €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	350.000 €	- €	- €	
34.01.	Vodoopskrba naselja sv. Ivan	Vodoopskrba	600.000 €	- €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	- €	
34.02.	Sanitarna odvodnja naselja sv. Ivan	Odvodnja	400.000 €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €	
27.02.	Vodoistražni radovi Učka	Vodoopskrba	198.900 €	- €	66.300 €	66.300 €	66.300 €	- €	- €	66.300 €	- €	- €	66.300 €	- €	- €	
32.03.	Tlačno opskrbni cjevovod VCS Kali - VS Sv. Anton	Vodoopskrba	250.000 €	- €	- €	100.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	150.000 €	- €	
32.02.	Vodoopskrba naselja Sv. Anton, Obrš i Sučići	Vodoopskrba	450.000 €	- €	- €	150.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	300.000 €	- €	
33.01.	Tlačno-gravitacijski transportni cjevovod od VCS Sv. Petar do VS Grabrova	Vodoopskrba	450.000 €	- €	- €	150.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	300.000 €	- €	
14.02.	Vodosprema Kali	Vodoopskrba	26.500 €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	
33.02.	Crpna stanica Grabrova	Vodoopskrba	250.000 €	- €	- €	100.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	150.000 €	- €	
33.03.	Vodosprema Grabrova	Vodoopskrba	900.000 €	- €	- €	100.000 €	800.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	800.000 €	- €	
3.02.	Dogradnja vodospreme Sv. Petar sa crpnom stanicom	Vodoopskrba	200.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	- €	
32.01.	Vodosprema Sv. Anton	Vodoopskrba	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	
nova	Transportni cjevovod VCS Lokva - VCS Opatija 1 - VCS Opatija 2	Vodoopskrba	350.000 €	- €	50.000 €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	300.000 €	- €	300.000 €	
nova	Transportni cjevovod VS Plase - CS Črnikovića - VS Opatija 1	Vodoopskrba	350.000 €	- €	50.000 €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	300.000 €	- €	300.000 €	
2.07.	Crpna stanica Tomaševac	Odvodnja	126.500 €	- €	26.500 €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	100.000 €	
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Tomaševac	Odvodnja	226.500 €	- €	26.500 €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	200.000 €	
2.13.	Crpna stanica Ičići	Odvodnja	126.500 €	- €	26.500 €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	100.000 €	
2.25.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Ičići	Odvodnja	226.500 €	- €	26.500 €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	200.000 €	
2.08.	Crpna stanica Zert	Odvodnja	26.500 €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Zert	Odvodnja	26.500 €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	
2.09.	Crpna stanica Kvarner	Odvodnja	26.500 €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Kvarner	Odvodnja	26.500 €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.500 €	- €	- €	
24.02.	Crpna stanica Črnikovića	Odvodnja	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	
28.01.	Digitalizacija sustava očitavanja vodomjera	Vodoopskrba	855.920 €	225.920 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	225.920 €	- €	210.000 €	- €	210.000 €	- €	210.000 €	- €	
30.01.	EU - Poboljšanje vodnokonimalne infrastrukture na području Aglomeracija Liburnijska rivijera	Vodoopskrba/Odvodnja	45.623.864 €	- €	16.571.239 €	15.790.033 €	13.262.592 €	- €	- €	4.971.372 €	11.599.867 €	4.737.010 €	11.053.023 €	3.978.778 €	9.283.814 €	

Projekcija četverogodišnjeg poslovnog plana (2025.-2028. godine)

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Tablica raspodjele prema jedinicama lokalne samouprave:

Šifra građevine	Naziv građevine	Planirana vrijednost 2025. do 2028. godine	Planirana sredstva u razdoblju 2025. do 2028. godina				
			Opatija	Lovran	Matulji	M.Draga	Kastav
		71.497.821 €	26.786.712 €	9.195.992 €	20.888.834 €	11.311.000 €	3.315.283 €
2.54.	Sanitarna kanalizacija visoke zone Lovrana	1.138.500 €		1.138.500 €			
2.51.	M.Draga - sustav sekundarne kanalizacije - Sv. Petar gornja zona	62.000 €				62.000 €	
nova	Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina u Mošćeničkoj Dragi	425.000 €				425.000 €	
2.39.	Sanitarna kanalizacija naselja Brseč	1.379.500 €				1.379.500 €	
bez šifre	Vodoopskrba naselja sv. Petar, Prem, Gornji Kraj, Gradac	182.500 €				182.500 €	
nova	Sanitarna odvodnja i vodoopskrba naselja Mošćenice	145.000 €				145.000 €	
27.01.	Vodoistražni radovi Kristal	40.000 €	40.000 €				
2.50.	Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurdani - Ogranak Brajani	826.500 €			826.500 €		
26.02.	Transportni cjevovod od izvorišta Mala Učka do PK Pečnik i VS Antići	10.215.887 €	5.312.261 €	1.430.224 €	2.758.289 €	715.113 €	
11.03.	Centar za NUS - dogradnja	130.000 €	65.000 €		65.000 €		
24.05.	Transportni cjevovod PK 501 - VS Opatija 3	810.350 €	810.350 €				
7.11.	Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Medveja - rekonstrukcija ogranka Cesara	120.000 €		120.000 €			
1.01.	Crpna stanica Šmogori	78.000 €			78.000 €		
1.13.	Vodosprema i crpna stanica Miklavija	53.500 €			53.500 €		
11.01.	Rekonstrukcija VCS Opatija 1	104.500 €	104.500 €				
2.01.	Crpna stanica Marušinac	426.500 €	426.500 €				
2.21.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac	826.500 €	826.500 €				
11.02.	Rekonstrukcija VCS Opatija 2	200.000 €	200.000 €				
10.02.	Rekonstrukcija i dogradnja VCS Ladeti	600.000 €	600.000 €				
18.06.	Novelacija vodozaštitnih zona Učka	26.900 €	13.988 €	3.766 €	7.263 €	1.883 €	
26.08.	Cjevovod CS Tunel Učka - VS Tunel Učka	100.000 €	52.000 €	14.000 €	27.000 €	7.000 €	
nova	Konzultantske usluge pri izradi konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije	600.000 €	312.000 €	84.000 €	162.000 €	42.000 €	
30.01.	Konzultantske usluge pri pripremi projektne prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera	79.500 €	40.545 €	14.310 €	17.490 €	7.155 €	
bez šifre	Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja	110.000 €	56.100 €	19.800 €	24.200 €	9.900 €	
bez šifre	Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima financiranja	350.000 €	178.500 €	63.000 €	77.000 €	31.500 €	
2.17.	Crpna stanica Peharovo	550.000 €		550.000 €			
34.01.	Vodoopskrba naselja sv. Ivan	600.000 €				600.000 €	
34.02.	Sanitarna odvodnja naselja sv. Ivan	400.000 €				400.000 €	
27.02.	Vodoistražni radovi Učka	198.900 €	198.900 €				
32.03.	Tlačno opskrbni cjevovod VCS Kali - VS Sv. Anton	250.000 €				250.000 €	
32.02.	Vodoopskrba naselja Sv. Anton, Obrš i Sučići	450.000 €				450.000 €	
33.01.	Tlačno-gravitacijski transportni cjevovod od VCS Sv. Petar do VS Grabrova	450.000 €				450.000 €	
14.02.	Vodosprema Kali	26.500 €		26.500 €			
33.02.	Crpna stanica Grabrova	250.000 €				250.000 €	
33.03.	Vodosprema Grabrova	900.000 €				900.000 €	
3.02.	Dogradnja vodospreme Sv. Petar sa crpnom stanicom	200.000 €				200.000 €	
32.01.	Vodosprema Sv. Anton	100.000 €				100.000 €	
nova	Transportni cjevovod VCS Lokva – VCS Opatija 1 – VCS Opatija 2	350.000 €	182.000 €	49.000 €	94.500 €	24.500 €	
nova	Transportni cjevovod VS Plase – CS Črnkovicica – VS Opatija 1	350.000 €	182.000 €	49.000 €	94.500 €	24.500 €	
2.07.	Crpna stanica Tomaševac	126.500 €	126.500 €				
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Tomaševac	226.500 €	226.500 €				
2.13.	Crpna stanica Ičići	126.500 €	126.500 €				
2.25.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Ičići	226.500 €	226.500 €				
2.08.	Crpna stanica Zert	26.500 €	26.500 €				
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Zert	26.500 €	26.500 €				
2.09.	Crpna stanica Kvarner	26.500 €	26.500 €				
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Kvarner	26.500 €	26.500 €				
24.02.	Crpna stanica Črnkovicica	100.000 €	100.000 €				
28.01.	Digitalizacija sustava očitavanja vodomjera	855.920 €	340.460 €	249.460 €	196.000 €	70.000 €	
30.01.	EU - Pобољшanje vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracija Liburnijska rivijera	45.623.864 €	15.933.108 €	5.384.432 €	16.407.592 €	4.583.449 €	3.315.283 €

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina po godinama i planiranim izvorima financiranja

Šifra građevine	NAZIV GRAĐEVINE	INFRASTRUKTURA		Planirana vrijednost 2025. do 2028. godine	Na području JLS	2025 GODINA					
		VODOOPSKRBA	ODVODNJA			PLANIRANA SREDSTVA u 2025. godini	Liburnijske vode-amortizacija	JLS	Hrvatske vode	Naknada za razvoj	EU i ostali vanjski izvori
				71.497.821 €		12.964.557 €	868.010 €	777.300 €	1.244.499 €	2.357.960 €	7.716.788 €
2.54.	Sanitarna kanalizacija visoke zone Lovrana		Odvodnja	1.138.500 €	Lovran	26.000 €	- €	26.000 €	- €	- €	- €
2.51.	M.Draga - sustav sekundarne kanalizacije - Sv. Petar gornja zona		Odvodnja	62.000 €	M. Draga	62.000 €	- €	62.000 €	- €	- €	- €
nova	Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina u Mošćeničkoj Dragi	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	425.000 €	M. Draga	425.000 €	- €	425.000 €	- €	- €	- €
2.39.	Sanitarna kanalizacija naselja Brseč		Odvodnja	1.379.500 €	M. Draga	26.500 €	- €	26.500 €	- €	- €	- €
bez šifre	Vodoopskrba naselja sv. Petar, Prem, Gornji Kraj, Gradac	Vodoopskrba		182.500 €	M. Draga	182.500 €	- €	87.500 €	- €	95.000 €	- €
nova	Sanitarna odvodnja i vodoopskrba naselja Mošćenice	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	145.000 €	M. Draga	145.000 €	- €	145.000 €	- €	- €	- €
27.01.	Vodoistražni radovi Kristal	Vodoopskrba		40.000 €	Opatija	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
2.50.	Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurdani - Ogranak Brajani		Odvodnja	826.500 €	Matulji	26.500 €	- €	5.300 €	21.200 €	- €	- €
26.02.	Transportni cjevovod od izvorišta Mala Učka do PK Pečnik i VS Antići	Vodoopskrba		10.215.887 €	Opatija	10.215.887 €	- €	- €	935.099 €	1.800.000 €	7.480.788 €
11.03.	Centar za NUS - dogradnja	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	130.000 €	Opatija Matulji	130.000 €	130.000 €	- €	- €	- €	- €
24.05.	Transportni cjevovod PK 501 - VS Opatija 3	Vodoopskrba		810.350 €	Opatija	10.350 €	2.070 €	- €	8.280 €	- €	- €
7.11.	Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Medveja - rekonstrukcija ogranka Cesara	Vodoopskrba		120.000 €	Lovran	120.000 €	120.000 €	- €	- €	- €	- €
1.01.	Crpna stanica Šmogori	Vodoopskrba		78.000 €	Matulji	78.000 €	- €	- €	- €	- €	78.000 €
1.13.	Vodosprema i crpna stanica Miklavija	Vodoopskrba		53.500 €	Matulji	53.500 €	- €	- €	- €	- €	53.500 €
11.01.	Rekonstrukcija VCS Opatija 1	Vodoopskrba		104.500 €	Opatija	104.500 €	- €	- €	- €	- €	104.500 €
2.01.	Crpna stanica Marušinac		Odvodnja	426.500 €	Opatija	26.500 €	26.500 €	- €	- €	- €	- €
2.21.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac		Odvodnja	826.500 €	Opatija	26.500 €	26.500 €	- €	- €	- €	- €
11.02.	Rekonstrukcija VCS Opatija 2	Vodoopskrba		200.000 €	Opatija	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
10.02.	Rekonstrukcija i dogradnja VCS Ladeti	Vodoopskrba		600.000 €	Opatija	350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €	- €
18.06.	Novelacija vodozaštitnih zona Učka	Vodoopskrba		26.900 €	Opatija	26.900 €	5.380 €	- €	21.520 €	- €	- €
26.08.	Cjevovod CS Tunel Učka - VS Tunel Učka	Vodoopskrba		100.000 €	Opatija	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
nova	Konzultantske usluge pri izradi konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije	Vodoopskrba		600.000 €	Sve	270.000 €	54.000 €	- €	216.000 €	- €	- €

Projekcija četverogodišnjeg poslovnog plana (2025.-2028. godine)

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Šifra građevine	NAZIV GRAĐEVINE	INFRASTRUKTURA		Planirana vrijednost 2025. do 2028. godine	Na području JLS	2025 GODINA					
						PLANIRANA SREDSTVA u 2025. godini	Liburnijske vode-amortizacija	JLS	Hrvatske vode	Naknada za razvoj	EU i ostali vanjski izvori
		VODOOPSKRBA	ODVODNJA	71.497.821 €		12.964.557 €	868.010 €	777.300 €	1.244.499 €	2.357.960 €	7.716.788 €
30.01.	Konzultantske usluge pri pripremi projektne prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	79.500 €	Sve	53.000 €	10.600 €	- €	42.400 €	- €	- €
bez šifre	Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	110.000 €	Sve	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
bez šifre	Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima financiranja	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	350.000 €	Sve	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
2.17.	Crpna stanica Peharovo		Odvodnja	550.000 €	Lovran	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34.01.	Vodoopskrba naselja sv. Ivan	Vodoopskrba		600.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34.02.	Sanitarna odvodnja naselja sv. Ivan		Odvodnja	400.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27.02.	Vodoistražni radovi Učka	Vodoopskrba		198.900 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32.03.	Tlačno opskrbeni cjevovod VCS Kali - VS Sv. Anton	Vodoopskrba		250.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32.02.	Vodoopskrba naselja Sv. Anton, Obrš i Sučići	Vodoopskrba		450.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33.01.	Tlačno-gravitacijski transportni cjevovod od VCS Sv. Petar do VS Grabrova	Vodoopskrba		450.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14.02.	Vodosprema Kali	Vodoopskrba		26.500 €	Lovran	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33.02.	Crpna stanica Grabrova	Vodoopskrba		250.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33.03.	Vodosprema Grabrova	Vodoopskrba		900.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.02.	Dogradnja vodospreme Sv. Petar sa crpnom stanicom	Vodoopskrba		200.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32.01.	Vodosprema Sv. Anton	Vodoopskrba		100.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Transportni cjevovod VCS Lokva – VCS Opatija 1 – VCS Opatija 2	Vodoopskrba		350.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Transportni cjevovod VS Plase – CS Črnikovica – VS Opatija 1	Vodoopskrba		350.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.07.	Crpna stanica Tomaševac		Odvodnja	126.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Tomaševac		Odvodnja	226.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.13.	Crpna stanica Ičići		Odvodnja	126.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.25.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Ičići		Odvodnja	226.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.08.	Crpna stanica Zert		Odvodnja	26.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Zert		Odvodnja	26.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.09.	Crpna stanica Kvarner		Odvodnja	26.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Kvarner		Odvodnja	26.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24.02.	Crpna stanica Črnikovica		Odvodnja	100.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28.01.	Digitalizacija sustava očitavanja vodomjera	Vodoopskrba		855.920 €	Opatija	225.920 €	112.960 €	- €	- €	112.960 €	- €
30.01.	EU - Pобољшanje vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracija Liburnijska rivijera	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	45.623.864 €	Sve	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Projekcija četverogodišnjeg poslovnog plana (2025.-2028. godine)

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Šifra građevine	NAZIV GRAĐEVINE	INFRASTRUKTURA		Planirana vrijednost 2025. do 2028. godine	Na području JLS	2026 GODINA						
						PLANIRANA SREDSTVA u 2026. godini	Liburnijske vode-amortizacija	JLS	Hrvatske vode	Naknada za razvoj	EU i ostali vanjski izvori	Kredit
		VODOOPSKRBA	ODVODNJA	71.497.821 €		18.753.039 €	635.560 €	268.096 €	2.532.447 €	755.000 €	13.334.876 €	1.227.060 €
2.54.	Sanitarna kanalizacija visoke zone Lovrana		Odvodnja	1.138.500 €	Lovran	400.000 €	- €	- €	- €	400.000 €	- €	- €
2.51.	M.Draga - sustav sekundarne kanalizacije - Sv. Petar gornja zona		Odvodnja	62.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina u Mošćeničkoj Dragi	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	425.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.39.	Sanitarna kanalizacija naselja Brseč		Odvodnja	1.379.500 €	M. Draga	53.000 €	- €	53.000 €	- €	- €	- €	- €
bez šifre	Vodoopskrba naselja sv. Petar, Prem, Gornji Kraj, Gradac	Vodoopskrba		182.500 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Sanitarna odvodnja i vodoopskrba naselja Mošćenice	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	145.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27.01.	Vodoistražni radovi Kristal	Vodoopskrba		40.000 €	Opatija	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.50.	Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurdani - Ogranak Brajani		Odvodnja	826.500 €	Matulji	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26.02.	Transportni cjevovod od izvorišta Mala Učka do PK Pečnik i VS Antići	Vodoopskrba		10.215.887 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.03.	Centar za NUS - dogradnja	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	130.000 €	Opatija Matulji	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24.05.	Transportni cjevovod PK 501 - VS Opatija 3	Vodoopskrba		810.350 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.11.	Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Medveja - rekonstrukcija ogranka Cesara	Vodoopskrba		120.000 €	Lovran	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.01.	Crpna stanica Šmogori	Vodoopskrba		78.000 €	Matulji	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.13.	Vodosprema i crpna stanica Miklavija	Vodoopskrba		53.500 €	Matulji	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.01.	Rekonstrukcija VCS Opatija 1	Vodoopskrba		104.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.01.	Crpna stanica Marušinac		Odvodnja	426.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.21.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac		Odvodnja	826.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.02.	Rekonstrukcija VCS Opatija 2	Vodoopskrba		200.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.02.	Rekonstrukcija i dogradnja VCS Ladeti	Vodoopskrba		600.000 €	Opatija	250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €	- €	- €
18.06.	Novelacija vodozaštitnih zona Učka	Vodoopskrba		26.900 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26.08.	Cjevovod CS Tunel Učka - VS Tunel Učka	Vodoopskrba		100.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Konzultantske usluge pri izradi koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije	Vodoopskrba		600.000 €	Sve	330.000 €	66.000 €	- €	264.000 €	- €	- €	- €

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Šifra građevine	NAZIV GRAĐEVINE	INFRASTRUKTURA		Planirana vrijednost 2025. do 2028. godine	Na području JLS	2026. GODINA						
						PLANIRANA SREDSTVA u 2026. godini	Liburnijske vode- amortizacija	JLS	Hrvatske vode	Naknada za razvoj	EU i ostali vanjski izvori	Kredit
30.01.	Konzultantske usluge pri pripremi projektne prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	79.500 €	Sve	26.500 €	5.300 €	- €	21.200 €	- €	- €	- €
bez šifre	Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	110.000 €	Sve	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
bez šifre	Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima financiranja	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	350.000 €	Sve	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.17.	Crpna stanica Peharovo		Odvodnja	550.000 €	Lovran	200.000 €	- €	40.000 €	160.000 €	- €	- €	- €
34.01.	Vodoopskrba naselja sv. Ivan	Vodoopskrba		600.000 €	M. Draga	200.000 €	- €	40.000 €	160.000 €	- €	- €	- €
34.02.	Sanitarna odvodnja naselja sv. Ivan		Odvodnja	400.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27.02.	Vodoistražni radovi Učka	Vodoopskrba		198.900 €	Opatija	66.300 €	13.260 €	- €	53.040 €	- €	- €	- €
32.03.	Tlačno opskrbeni cjevovod VCS Kali - VS Sv. Anton	Vodoopskrba		250.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32.02.	Vodoopskrba naselja Sv. Anton, Obrš i Sučići	Vodoopskrba		450.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33.01.	Tlačno-gravitacijski transportni cjevovod od VCS Sv. Petar do VS Grabrova	Vodoopskrba		450.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14.02.	Vodosprema Kali	Vodoopskrba		26.500 €	Lovran	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33.02.	Crpna stanica Grabrova	Vodoopskrba		250.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33.03.	Vodosprema Grabrova	Vodoopskrba		900.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.02.	Dogradnja vodospreme Sv. Petar sa crpnom stanicom	Vodoopskrba		200.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32.01.	Vodosprema Sv. Anton	Vodoopskrba		100.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Transportni cjevovod VCS Lokva – VCS Opatija 1 – VCS Opatija 2	Vodoopskrba		350.000 €	Opatija	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Transportni cjevovod VS Plase – CS Črnikovica – VS Opatija 1	Vodoopskrba		350.000 €	Opatija	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.07.	Crpna stanica Tomaševac		Odvodnja	126.500 €	Opatija	26.500 €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Tomaševac		Odvodnja	226.500 €	Opatija	26.500 €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.13.	Crpna stanica Ičići		Odvodnja	126.500 €	Opatija	26.500 €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.25.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Ičići		Odvodnja	226.500 €	Opatija	26.500 €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.08.	Crpna stanica Zert		Odvodnja	26.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Zert		Odvodnja	26.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.09.	Crpna stanica Kvarner		Odvodnja	26.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Kvarner		Odvodnja	26.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24.02.	Crpna stanica Črnikovica		Odvodnja	100.000 €	Opatija	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
28.01.	Digitalizacija sustava očitavanja vodomjera	Vodoopskrba		855.920 €	Opatija	210.000 €	105.000 €	- €	- €	105.000 €	- €	- €
30.01.	EU - Pobljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracija Liburnijska rivijera	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	45.623.864 €	Sve	16.571.239 €	- €	135.096 €	1.874.207 €	- €	13.334.876 €	1.227.060 €

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Šifra građevine	NAZIV GRAĐEVINE	INFRASTRUKTURA		Planirana vrijednost 2025. do 2028. godine	Na području JLS	2027 GODINA						
						PLANIRANA SREDSTVA u 2027. godini	Liburnijske vode-amortizacija	JLS	Hrvatske vode	Naknada za razvoj	EU i ostali vanjski izvori	Kredit
		VODOOPSKRBA	ODVODNJA	71.497.821 €		20.138.833 €	424.260 €	1.383.920 €	4.358.893 €	105.000 €	12.706.239 €	1.160.521 €
2.54.	Sanitarna kanalizacija visoke zone Lovrana		Odvodnja	1.138.500 €	Lovran	400.000 €	- €	80.000 €	320.000 €	- €	- €	- €
2.51.	M.Draga - sustav sekundarne kanalizacije - Sv. Petar gornja zona		Odvodnja	62.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina u Mošćeničkoj Dragi	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	425.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.39.	Sanitarna kanalizacija naselja Brseč		Odvodnja	1.379.500 €	M. Draga	650.000 €	- €	650.000 €	- €	- €	- €	- €
bez šifre	Vodoopskrba naselja sv. Petar, Prem, Gornji Kraj, Gradac	Vodoopskrba		182.500 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Sanitarna odvodnja i vodoopskrba naselja Mošćenice	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	145.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27.01.	Vodoistražni radovi Kristal	Vodoopskrba		40.000 €	Opatija	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.50.	Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurđani - Ogranak Brajani		Odvodnja	826.500 €	Matulji	400.000 €	- €	80.000 €	320.000 €	- €	- €	- €
26.02.	Transportni cjevovod od izvorišta Mala Učka do PK Pečnik i VS Antići	Vodoopskrba		10.215.887 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.03.	Centar za NUS - dogradnja	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	130.000 €	Opatija Matulji	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24.05.	Transportni cjevovod PK 501 - VS Opatija 3	Vodoopskrba		810.350 €	Opatija	300.000 €	60.000 €	- €	240.000 €	- €	- €	- €
7.11.	Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Medveja - rekonstrukcija ogranka Cesara	Vodoopskrba		120.000 €	Lovran	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.01.	Crpna stanica Šmogori	Vodoopskrba		78.000 €	Matulji	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.13.	Vodosprema i crpna stanica Miklavija	Vodoopskrba		53.500 €	Matulji	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.01.	Rekonstrukcija VCS Opatija 1	Vodoopskrba		104.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.01.	Crpna stanica Marušinac		Odvodnja	426.500 €	Opatija	200.000 €	- €	40.000 €	160.000 €	- €	- €	- €
2.21.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac		Odvodnja	826.500 €	Opatija	400.000 €	- €	80.000 €	320.000 €	- €	- €	- €
11.02.	Rekonstrukcija VCS Opatija 2	Vodoopskrba		200.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.02.	Rekonstrukcija i dogradnja VCS Ladeti	Vodoopskrba		600.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18.06.	Novelacija vodozaštitnih zona Učka	Vodoopskrba		26.900 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26.08.	Cjevovod CS Tunel Učka - VS Tunel Učka	Vodoopskrba		100.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Konzultantske usluge pri izradi konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije	Vodoopskrba		600.000 €	Sve	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Šifra građevine	NAZIV GRAĐEVINE	INFRASTRUKTURA		Planirana vrijednost 2025. do 2028. godine	Na području JLS	2027. GODINA						
						PLANIRANA SREDSTVA u 2027. godini	Liburnijske vode- amortizacija	JLS	Hrvatske vode	Naknada za razvoj	EU i ostali vanjski izvori	Kredit
30.01.	Konzultantske usluge pri pripremi projektne prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	79.500 €	Sve	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
bez šifre	Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	110.000 €	Sve	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
bez šifre	Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima financiranja	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	350.000 €	Sve	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.17.	Crpna stanica Peharovo		Odvodnja	550.000 €	Lovran	350.000 €	- €	70.000 €	280.000 €	- €	- €	- €
34.01.	Vodoopskrba naselja sv. Ivan	Vodoopskrba		600.000 €	M. Draga	200.000 €	- €	40.000 €	160.000 €	- €	- €	- €
34.02.	Sanitarna odvodnja naselja sv. Ivan		Odvodnja	400.000 €	M. Draga	200.000 €	- €	40.000 €	160.000 €	- €	- €	- €
27.02.	Vodoistražni radovi Učka	Vodoopskrba		198.900 €	Opatija	66.300 €	13.260 €	- €	53.040 €	- €	- €	- €
32.03.	Tlačno opskrbeni cjevovod VCS Kali - VS Sv. Anton	Vodoopskrba		250.000 €	M. Draga	100.000 €	- €	20.000 €	80.000 €	- €	- €	- €
32.02.	Vodoopskrba naselja Sv. Anton, Obrš i Sučići	Vodoopskrba		450.000 €	M. Draga	150.000 €	- €	30.000 €	120.000 €	- €	- €	- €
33.01.	Tlačno-gravitacijski transportni cjevovod od VCS Sv. Petar do VS Grabrova	Vodoopskrba		450.000 €	M. Draga	150.000 €	- €	30.000 €	120.000 €	- €	- €	- €
14.02.	Vodosprema Kali	Vodoopskrba		26.500 €	Lovran	26.500 €	- €	26.500 €	- €	- €	- €	- €
33.02.	Crpna stanica Grabrova	Vodoopskrba		250.000 €	M. Draga	100.000 €	- €	20.000 €	80.000 €	- €	- €	- €
33.03.	Vodosprema Grabrova	Vodoopskrba		900.000 €	M. Draga	100.000 €	- €	20.000 €	80.000 €	- €	- €	- €
3.02.	Dogradnja vodospreme Sv. Petar sa crpnom stanicom	Vodoopskrba		200.000 €	M. Draga	100.000 €	- €	20.000 €	80.000 €	- €	- €	- €
32.01.	Vodosprema Sv. Anton	Vodoopskrba		100.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Transportni cjevovod VCS Lokva – VCS Opatija 1 – VCS Opatija 2	Vodoopskrba		350.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Transportni cjevovod VS Plase – CS Črnikovica – VS Opatija 1	Vodoopskrba		350.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.07.	Crpna stanica Tomaševac		Odvodnja	126.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Tomaševac		Odvodnja	226.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.13.	Crpna stanica Ičići		Odvodnja	126.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.25.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Ičići		Odvodnja	226.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.08.	Crpna stanica Zert		Odvodnja	26.500 €	Opatija	26.500 €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Zert		Odvodnja	26.500 €	Opatija	26.500 €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.09.	Crpna stanica Kvarner		Odvodnja	26.500 €	Opatija	26.500 €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Kvarner		Odvodnja	26.500 €	Opatija	26.500 €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
24.02.	Crpna stanica Črnikovica		Odvodnja	100.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28.01.	Digitalizacija sustava očitavanja vodomjera	Vodoopskrba		855.920 €	Opatija	210.000 €	105.000 €	- €	- €	105.000 €	- €	- €
30.01.	EU - Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracija Liburnijska rivijera	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	45.623.864 €	Sve	15.790.033 €	- €	137.420 €	1.785.853 €	- €	12.706.239 €	1.160.521 €

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Šifra građevine	NAZIV GRAĐEVINE	INFRASTRUKTURA		Planirana vrijednost 2025. do 2028. godine	Na području JLS	2028. GODINA						
						PLANIRANA SREDSTVA u 2028. godini	Liburnijske vode-amortizacija	JLS	Hrvatske vode	Naknada za razvoj	EU i ostali vanjski izvori	Kredit
		VODOOPSKRBA	ODVODNJA	71.497.821 €		19.641.392 €	598.260 €	1.372.500 €	5.803.039 €	105.000 €	10.672.408 €	1.090.185 €
2.54.	Sanitarna kanalizacija visoke zone Lovrana		Odvodnja	1.138.500 €	Lovran	312.500 €	- €	62.500 €	250.000 €	- €	- €	- €
2.51.	M.Draga - sustav sekundarne kanalizacije - Sv. Petar gornja zona		Odvodnja	62.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina u Mošćeničkoj Dragi	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	425.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.39.	Sanitarna kanalizacija naselja Brseč		Odvodnja	1.379.500 €	M. Draga	650.000 €	- €	650.000 €	- €	- €	- €	- €
bez šifre	Vodoopskrba naselja sv. Petar, Prem, Gornji Kraj, Gradac	Vodoopskrba		182.500 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Sanitarna odvodnja i vodoopskrba naselja Mošćenice	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	145.000 €	M. Draga	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27.01.	Vodoistražni radovi Kristal	Vodoopskrba		40.000 €	Opatija	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.50.	Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurdani - Ogranak Brajani		Odvodnja	826.500 €	Matulji	400.000 €	- €	80.000 €	320.000 €	- €	- €	- €
26.02.	Transportni cjevovod od izvorišta Mala Učka do PK Pečnik i VS Antići	Vodoopskrba		10.215.887 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.03.	Centar za NUS - dogradnja	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	130.000 €	Opatija Matulji	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24.05.	Transportni cjevovod PK 501 - VS Opatija 3	Vodoopskrba		810.350 €	Opatija	500.000 €	100.000 €	- €	400.000 €	- €	- €	- €
7.11.	Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Medveja - rekonstrukcija ogranka Cesara	Vodoopskrba		120.000 €	Lovran	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.01.	Crpna stanica Šmogori	Vodoopskrba		78.000 €	Matulji	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.13.	Vodosprema i crpna stanica Miklavija	Vodoopskrba		53.500 €	Matulji	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.01.	Rekonstrukcija VCS Opatija 1	Vodoopskrba		104.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.01.	Crpna stanica Marušinac		Odvodnja	426.500 €	Opatija	200.000 €	- €	40.000 €	160.000 €	- €	- €	- €
2.21.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac		Odvodnja	826.500 €	Opatija	400.000 €	- €	80.000 €	320.000 €	- €	- €	- €
11.02.	Rekonstrukcija VCS Opatija 2	Vodoopskrba		200.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.02.	Rekonstrukcija i dogradnja VCS Ladeti	Vodoopskrba		600.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18.06.	Novelacija vodozaštitnih zona Učka	Vodoopskrba		26.900 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26.08.	Cjevovod CS Tunel Učka - VS Tunel Učka	Vodoopskrba		100.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nova	Konzultantske usluge pri izradi koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije	Vodoopskrba		600.000 €	Sve	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Šifra građevine	NAZIV GRAĐEVINE	INFRASTRUKTURA		Planirana vrijednost 2025. do 2028. godine	Na području JLS	2028. GODINA						
						PLANIRANA SREDSTVA u 2028. godini	Liburnijske vode- amortizacija	JLS	Hrvatske vode	Naknada za razvoj	EU i ostali vanjski izvori	Kredit
30.01.	Konzultantske usluge pri pripremi projektne prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	79.500 €	Sve	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
bez šifre	Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	110.000 €	Sve	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
bez šifre	Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima financiranja	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	350.000 €	Sve	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.17.	Crpna stanica Peharovo		Odvodnja	550.000 €	Lovran	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34.01.	Vodoopskrba naselja sv. Ivan	Vodoopskrba		600.000 €	M. Draga	200.000 €	- €	40.000 €	160.000 €	- €	- €	- €
34.02.	Sanitarna odvodnja naselja sv. Ivan		Odvodnja	400.000 €	M. Draga	200.000 €	- €	40.000 €	160.000 €	- €	- €	- €
27.02.	Vodoistražni radovi Učka	Vodoopskrba		198.900 €	Opatija	66.300 €	13.260 €	- €	53.040 €	- €	- €	- €
32.03.	Tlačno opskrbeni cjevovod VCS Kali - VS Sv. Anton	Vodoopskrba		250.000 €	M. Draga	150.000 €	- €	30.000 €	120.000 €	- €	- €	- €
32.02.	Vodoopskrba naselja Sv. Anton, Obrš i Sučići	Vodoopskrba		450.000 €	M. Draga	300.000 €	- €	60.000 €	240.000 €	- €	- €	- €
33.01.	Tlačno-gravitacijski transportni cjevovod od VCS Sv. Petar do VS Grabrova	Vodoopskrba		450.000 €	M. Draga	300.000 €	- €	60.000 €	240.000 €	- €	- €	- €
14.02.	Vodosprema Kali	Vodoopskrba		26.500 €	Lovran	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33.02.	Crpna stanica Grabrova	Vodoopskrba		250.000 €	M. Draga	150.000 €	- €	30.000 €	120.000 €	- €	- €	- €
33.03.	Vodosprema Grabrova	Vodoopskrba		900.000 €	M. Draga	800.000 €	- €	160.000 €	640.000 €	- €	- €	- €
3.02.	Dogradnja vodospreme Sv. Petar sa crpnom stanicom	Vodoopskrba		200.000 €	M. Draga	100.000 €	- €	20.000 €	80.000 €	- €	- €	- €
32.01.	Vodosprema Sv. Anton	Vodoopskrba		100.000 €	M. Draga	100.000 €	- €	20.000 €	80.000 €	- €	- €	- €
nova	Transportni cjevovod VCS Lokva – VCS Opatija 1 – VCS Opatija 2	Vodoopskrba		350.000 €	Opatija	300.000 €	60.000 €	- €	240.000 €	- €	- €	- €
nova	Transportni cjevovod VS Plase – CS Črnikovica – VS Opatija 1	Vodoopskrba		350.000 €	Opatija	300.000 €	60.000 €	- €	240.000 €	- €	- €	- €
2.07.	Crpna stanica Tomaševac		Odvodnja	126.500 €	Opatija	100.000 €	20.000 €	- €	80.000 €	- €	- €	- €
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Tomaševac		Odvodnja	226.500 €	Opatija	200.000 €	40.000 €	- €	160.000 €	- €	- €	- €
2.13.	Crpna stanica Ičići		Odvodnja	126.500 €	Opatija	100.000 €	20.000 €	- €	80.000 €	- €	- €	- €
2.25.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Ičići		Odvodnja	226.500 €	Opatija	200.000 €	40.000 €	- €	160.000 €	- €	- €	- €
2.08.	Crpna stanica Zert		Odvodnja	26.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Zert		Odvodnja	26.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.09.	Crpna stanica Kvarner		Odvodnja	26.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.23.	Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Kvarner		Odvodnja	26.500 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24.02.	Crpna stanica Črnikovica		Odvodnja	100.000 €	Opatija	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28.01.	Digitalizacija sustava očitavanja vodomjera	Vodoopskrba		855.920 €	Opatija	210.000 €	105.000 €	- €	- €	105.000 €	- €	- €
30.01.	EU - Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracija Liburnijska rivijera	Vodoopskrba 30%	Odvodnja 70%	45.623.864 €	Sve	13.262.592 €	- €	- €	1.499.999 €	- €	10.672.408 €	1.090.185 €

3.3. Obrazloženje plana

U obrazloženju plana su navedene građevine po sustavima sa njihovim tehničkim opisima, mjestu izgradnje, izvoru financiranja i planiranim radovima za razdoblje od 2025. do 2028. godine.

1. Sanitarna kanalizacija Visoke zone Lovrana

- Građevina će se nastaviti graditi na području Općine Lovran.
- U 2025. godini u planu je izrada projektne dokumentacije za izgradnju budućih sekundarnih kolektora koji bi se počeli raditi u sljedećim godinama
- Projekt se planira financirati iz proračunskih sredstava Općine Lovran i naknade za razvoj.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
26.000 €	400.000 €	400.000 €	312.500 €

2. Mošćenička Draga – sustav sekundarne kanalizacije - Sv. Petar – gornja zona

- Građevina će se nastaviti graditi na području Općine Mošćenička Draga.
- U 2025. godini planira se nastavak izgradnje ogranka sanitarne kanalizacije višeg dijela naselja Sv. Petar koji još uvijek nema osiguranu sanitarnu kanalizaciju.
- Projekt će biti sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga.
- Planirana vrijednost izvršenja u 2025. godini iznosi 62.000 €.

2025.	2026.	2027.	2028.
62.000 €	- €	- €	- €

3. Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija područja Slatina U Mošćeničkoj Dragi

- Građevina se nalazi na području Općine Mošćenička Draga.
- U 2025. godini planira se izraditi potrebna projektna dokumentacija te započeti sa izgradnjom.
- Projekt će biti financiran iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća

2025.	2026.	2027.	2028.
425.000 €	- €	- €	- €

4. Sanitarna kanalizacija naselja Brseč

- Građevina se planira graditi na području Općine Mošćenička Draga, naselje Brseč.
- Za proširenje sustava sanitarne kanalizacije naselja Brseč, te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Brseč, potrebno je izraditi idejno rješenje, geodetske podloge i izraditi elaborat zaštite okoliša što se planira u 2025. godini, te bi se sa izgradnjom započelo u sljedećim godinama.
- Projekt će biti sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
26.500 €	53.000 €	650.000 €	650.000 €

5. Vodoopskrba naselja sv. Petar, Prem ,Gornji Kraj, Gradac

- Građevina će se nastaviti graditi na području Općine Mošćenička Draga.
- U 2025. godini se planira započeti sa radovima i na području naselja Gradac.

- Projekt će biti sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
182.500 €	- €	- €	- €

6. Sanitarna odvodnja i vodoopskrba naselja Mošćenice

- Građevina se planira graditi na području Općine Mošćenička Draga, naselje Mošćenice.
- Dio naselja Mošćenice još uvijek nema riješenu javnu sanitarnu odvodnju i vodoopskrbu. Paralelno uz trasu sanitarne odvodnje izvesti će se i dio nove vodoopskrbe, s obzirom da postojeća nije adekvatna.
- U 2025. godini planira se započeti sa izgradnjom ogranaka sanitarne odvodnje i vodoopskrbe.
- Projekt će biti sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
145.000 €	- €	- €	- €

7. Vodoistražni radovi Kristal

- S obzirom na nedostatak vlastite vode za vrijeme sušnog razdoblja pronalaženje novih izvora mora biti uvijek u fokusu budućeg razvoja, s obzirom na broj vrulja koji se nalaze na priobalnom području. Planira se detaljnije istražiti područje više zone pretpostavljenog sliva izvora Kristal.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

8. Sustav sekundarne kanalizacije Jušići, Jurdani- Ogranak Brajani

- Građevina se planira graditi na području Općine Matulji istovremeno sa projektom Aglomeracije Liburnijska rivijera
- U 2025. godini planira se izrada projektne dokumentacije.
- Projekt je prijavljen na sufinanciranje iz redovnih sredstava Hrvatskih voda, te ukoliko sredstva budu odobrena, sa izradom projektne dokumentacije bi se započelo u 2025. godini.
- Uz sredstva Hrvatskih voda projekt će biti sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Matulji. Financiranje izgradnje predviđeno je iz sredstava Hrvatskih voda i proračuna JLS, te će se tražiti alternativni izvori financiranja.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
26.500 €	- €	400.000 €	400.000 €

9. Transportni cjevovod od izvorišta Mala Učka do PK Pećnik i VS Antići

- Građevina se planira graditi na području Učke.
- Kako bi se omogućila doprema veće količine vode iz vlastitih izvora i osigurala veća sigurnost i neprekinutost vodoopskrbe za sve korisnike na području Liburnije, te kako bi se smanjili troškovi održavanja cjevovoda, potrebno je rekonstruirati vodoopskrbni sustav Učka.

- Krajem 2022 godine projekt je prijavljen, te je krajem 2023. godine odobreno sufinanciranje u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, projektno razdoblje 2021. – 2026., tijekom 2024. godine provedeni su postupci javne nabave, te se sa gradnjom planira započeti u 2025. godini.
- Sa radovima se planira započeti 2025.godine
- Projekt će biti sufinanciran od strane NPOO, Hrvatskih voda i iz naknade za razvoj Grada Opatija, Općine Lovran, Općine Matulji i Općine Mošćenička Draga.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
10.215.887 €	- €	- €	- €

10. Centar za NUS - dogradnja

- U 2025. godini planira se započeti sa radovima na dogradnji postojećeg sustava NUS-a.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
130.000 €	- €	- €	- €

11. Transportni cjevovod PK 501-VS Opatija 3

- Građevina se planira graditi na području Grada Opatije.
- U 2025. godini planira se nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg cjevovoda, koji je jedan od glavnih cjevovoda za transport vode sa izvorišta na Učki prema potrošačima na Opatijskom području. Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i ishodovati dozvolu za gradnju kako bi se projekt mogao aplicirati na buduće izvore financiranja.
- Izrada projektne dokumentacije je prijavljena na sufinanciranje iz redovnih sredstava Hrvatskih voda, te će se sa izradom projektne dokumentacije nastaviti u 2025. godini.
- Uz sredstva Hrvatskih voda projekt će biti sufinanciran iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
10.350 €	- €	300.000 €	500.000 €

12. Vodovod na području podsustava sanitarne kanalizacije CS Medveja – rekonstrukcija ogranka Cesara

- Građevina se planira graditi na području Općine Lovran, naselje Medveja.
- U 2025. godini planira se započeti sa rekonstrukcijom odnosno zamjenom cjevovoda ogranka Cesara na cesti D66.
- Projekt će biti sufinanciran iz amortizacije Liburnijskih voda..
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
120.000 €	- €	- €	- €

13. Crpna stanica Šmogori

- Građevina se nalazi na području Općine Matulji.
- U 2025. godini planira se započeti sa radovima na ugradnji solarne elektrane.

- Financiranje se planira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem potencijalnog natječaja, ukoliko sredstva budu odobrena sa radovima bi se započelo u 2025. godini.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
78.000 €			

14. Vodosprema i crpna stanica Miklavija

- Građevina se nalazi na području Općine Matulji.
- U 2025. godini planira se započeti sa radovima na ugradnji solarne elektrane.
- Financiranje se planira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem potencijalnog natječaja, ukoliko sredstva budu odobrena, sa radovima bi se započelo u 2025. godini.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
53.500 €	- €	- €	- €

15. Rekonstrukcija VCS Opatija 1

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.
- U 2025. godini planira se započeti sa radovima na ugradnji solarne elektrane.
- Financiranje se planira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem potencijalnog natječaja, ukoliko sredstva budu odobrena, sa radovima bi se započelo u 2025. godini.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
104.500 €	- €	- €	- €

16. Crpna stanica Marušinac

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.
- U 2025.godini planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacijske crpne stanice.
- Financiranje izrade projektne dokumentacije se planira iz amortizacije Liburnijskih voda, dok bi se za izvođenje radova tražilo druge načine financiranja.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
26.500 €	- €	200.000 €	200.000 €

17. Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Marušinac

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.
- U 2025.godini planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tlačnog cjevovoda iz kanalizacijske crpne stanice Marušinac.
- Financiranje izrade projektne dokumentacije se planira iz amortizacije Liburnijskih voda, dok bi se za izvođenje radova tražilo druge načine financiranja
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
26.500 €	- €	400.000 €	400.000 €

18. Rekonstrukcija VCS Opatija 2

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.

- U 2025. godini planira se započeti sa radovima na rekonstrukciji VCS Opatija 2 što podrazumijeva zamjenu crpki, rekonstrukciju zasunske komore i elektrotehničke radove.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
200.000 €	- €	- €	- €

19. Rekonstrukcija i dogradnja VCS Ladeti

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.
- U 2025. godini planira se započeti sa radovima na dogradnji crpne stanice.
- Financiranje se planira iz naknade za razvoj.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
350.000 €	250.000 €	- €	- €

20. Novelacija vodozaštitnih zona Učka

- U 2025. godini planira se nastaviti sa novelacijom odnosno usklađenjem postojeće vodozaštitne zone na području Učke.
- U 2025. godini planira se dovršiti potrebni elaborat.
- Izrada elaborata je prijavljena na sufinanciranje iz redovnih sredstava Hrvatskih voda.
- Uz sredstva Hrvatskih voda projekt će biti sufinanciran iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
26.900 €	- €	- €	- €

21. Cjevovod CS Tunel Učka - VS Tunel Učka

- U 2025. godini planira se rekonstrukcija dijela tlačnog cjevovoda između CS Tunel Učka i VS Tunel Učka u dijelu izvan kvarnerskog portala tunela Učka do vodospreme VS Tunel Učka. Rekonstrukcija se odvija paralelno sa radovima na rekonstrukciji stare cijevi Tunela Učka i uređenja prostora ispred ulaznog portala.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
100.000 €	- €	- €	- €

22. Konzultantske usluge pri izradi konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Liburnije

- Za učinkovito povlačenje sredstava iz EU fondova na području vodoopskrbe potrebno je izraditi konceptijsko rješenje vodoopskrbnog sustava koje će pokazati stvarne potrebe poboljšanja i ekonomizacije korištenja sustava, kao i eventualno potrebne aktivnosti na smanjenju gubitaka na vodoopskrbi.
- Konzultantske usluge prijavljene su na sufinanciranje iz redovnih sredstava Hrvatskih voda.
- Uz sredstva Hrvatskih voda projekt će biti sufinanciran iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
270.000 €	330.000 €	- €	- €

23. Konzultantske usluge pri pripremi projektne prijave aglomeracije Liburnijska Rivijera

- U pripremi za prijavu na Operativni program Konkurentnost i kohezija uz studiju izvodljivosti koja je u visokoj završnoj fazi potrebno je dovršiti Aplikaciju za projektnu prijavu, te dio dokumentacije za nadmetanje. Za navedene usluge potrebno je angažirati tehničku pomoć u pripremi.
- Konzultantske usluge prijavljene su na sufinanciranje iz redovnih sredstava Hrvatskih voda.
- Uz sredstva Hrvatskih voda projekt će biti sufinanciran iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
53.000 €	26.500 €	- €	- €

24. Priprema projekata, elaborata i konzultantske usluge za projekte financirane iz vanjskih izvora financiranja

- Prilikom pripreme za projekte postoji troškovi koji su neophodni u pripremi dokumentacije i prijavama. Najvećim dijelom se odnosi na konzultantske usluge prilikom ishoda rješenja iz područja zaštite okoliša te pripreme i provedbe projekta financiranih iz EU fondova, a koje stručne osobe u Liburnijskim vodama nisu ovlaštene. Iznos će biti utrošen prema stvarnoj potrebi.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

25. Nepredviđeni i neprihvatljivi troškovi u provedbi projekata financiranim vanjskim izvorima financiranja

- Prilikom provedbe projekata financiranih vanjskim izvorima financiranja prema iskustvima pojavljuju se neprihvatljivi troškovi koji se ne mogu priznati za sufinanciranje, poput naknadnih zahtjeva korisnika i pojave nepredviđenih radova. Sredstva su rezervirana za radnje koje nastanu zbog naknadnih i potrebnih radova da bi se građevine stavile u funkciju, a radovi nisu direktno predmet građevinskih dozvola.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

26. Crpna stanica Peharovo

- Građevina će se rekonstruirati na području Općine Lovran.
- U planu je rekonstrukcija postojeće crpne stanice koja uključuje izgradnju nove zgrade uz zamjenu postojeće strojarske i elektro opreme.

- Projekt će biti sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Lovran i naknade za razvoj, te će se pokušati retro financirati kroz projekt Aglomeracije Liburnijska rivijera.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	200.000 €	350.000€	- €

27. Vodoopskrba naselja Sv. Ivan

- Građevina se nalazi na području Općine Mošćenička Draga.
- U narednim godinama planira se nastaviti sa radovima te je u planu izvedba kompletne dionice koja se odnosi samo na vodoopskrbu.
- Projekt će biti financiran iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga. Tražiti će se i alternativni izvori financiranja.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

28. Sanitarna odvodnja naselja Sv. Ivan

- Građevina se nalazi na području Općine Mošćenička Draga. Sa radovima se započelo u 2021. godini.
- Ostatak se planira raditi u narednim godinama paralelno sa izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda.
- Projekt je prijavljen na sufinanciranje iz redovnih sredstava Hrvatskih voda, te ukoliko sredstva budu odobrena sa gradnjom bi se nastavilo u sljedećim godinama. Tražiti će se i alternativni izvori financiranja.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	200.000 €	200.000 €

29. Vodoistražni radovi Učka

- Dosadašnji vodoistražni radovi te speleološka i znanstvena istraživanja doveli su do novih saznanja koja ukazuju na mogućnost postojanja do sada nezahvaćenih količina vode na području Učke.
- U narednim godinama planira se nastavak vodoistražnih radova temeljenih na dosadašnjim saznanjima.
- Ukoliko sredstva budu odobrena financiranje se planira iz redovnih sredstava Hrvatskih voda i amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	66.300 €	66.300 €	66.300 €

30. Tlačno opskrbni cjevovod VCS Kali - VS Sv. Anton

- Građevina se planira graditi na području Općina Lovran i Mošćenička Draga.
- Tlačni cjevovod od VCS Kali planira se graditi do buduće vodospreme Sv. Anton. Uz tlačni cjevovod potrebno je izgraditi i opskrbni cjevovod kojim bi se opskrbljivao dio visoke zone naselja Kali. Navedeni cjevovodi se rade za vodoopskrbu naselja koja nemaju danas vodu na području općine Mošćenička Draga i općine Lovran.
- Financiranje izgradnje predviđeno je iz sredstava Hrvatskih voda, proračuna JLS i naknade za razvoj, te će se tražiti alternativni izvori financiranja.

- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	100.000 €	150.000 €

31. Vodoopskrba naselja Sv. Anton, Obrš i Sučići

- Građevina se planira graditi na području Općine Mošćenička Draga.
- Planira se izgradnja opskrbnog cjevovoda za područje naselja Sv. Anton, Obrš, Sučići na području općine Mošćenička Draga. Navedeni cjevovodi se rade za vodoopskrbu naselja koja danas nemaju pitku vodu.
- Financiranje izgradnje predviđeno je iz sredstava Hrvatskih voda, proračuna JLS i naknade za razvoj, te će se tražiti alternativni izvori financiranja.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	150.000 €	300.000 €

32. Tlačno-gravitacijski transportni cjevovod od VCS Sv. Petar do VS Grabrova

- Građevina se planira graditi na području Općine Mošćenička Draga.
- Planira se izgradnja cjevovoda kojim se transportira voda od VCS Sv. Petar do CS Grabrova pa do VS Grabrova na području Općine Mošćenička Draga čime bi se osigurale dovoljne količine dodatne vode za područje naselja Brseč i visoke zone Mošćeničke Drage.
- Projekt se planira prijaviti na buduće natječaje u sklopu Europskih fondova, odnosno tražiti će se alternativni izvori financiranja.
- Uz gore navedena sredstva projekt se planira sufinancirati iz sredstava Hrvatskih voda, proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	150.000 €	300.000 €

33. Vodosprema Kali

- U planu je dogradnja postojeće vodospreme Kali sa crpnom stanicom na području Općine Lovran.
- Financiranje izrade projektne dokumentacije predviđeno je iz proračuna Općine Lovran.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	26.500 €	- €

34. Crpna stanica Grabrova

- Građevina se planira graditi na području Općine Mošćenička Draga.
- Zbog velike visinske razlike između vodosprema VS Sv. Petar i VS Grabrova, a u cilju optimalnog funkcioniranja sustava potrebno je izgraditi prekidnu crpnu stanicu CS Grabrova kako bi sustav vodoopskrbe bio siguran i upravljiv.
- Projekt se planira prijaviti na buduće natječaje u sklopu Europskih fondova, odnosno tražiti će se alternativni izvori financiranja.
- Uz gore navedena sredstva projekt se planira sufinancirati iz sredstava Hrvatskih voda, proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	100.000 €	150.000 €

35. Vodosprema Grabrova

- Građevina se planira graditi na području Općine Mošćenička Draga.
- Potrebno je izgraditi novu vodospremu većeg kapaciteta.
- Projekt se planira prijaviti na buduće natječaje u sklopu Europskih fondova, odnosno tražiti će se alternativni izvori financiranja.
- Uz gore navedena sredstva projekt se planira sufinancirati iz sredstava Hrvatskih voda, proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	100.000 €	800.000 €

36. Dogradnja vodospreme Sv. Petar sa crpnom stanicom

- Građevina se planira graditi na području Općine Mošćenička Draga.
- Projekt se planira prijaviti na buduće natječaje u sklopu Europskih fondova, odnosno tražiti će se alternativni izvori financiranja.
- Uz gore navedena sredstva projekt se planira sufinancirati iz sredstava Hrvatskih voda, proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	100.000 €	100.000 €

37. Vodosprema Sv. Anton

- Građevina se planira graditi na području Općine Mošćenička Draga.
- Izgradnjom vodospreme Kali na području Općine Lovran se stvorila pretpostavka za početak rješavanja vodoopskrbe naselja Sv. Anton. U vodospremi VS Kali bi se izgradila crpna stanica kojom bi se dovela voda tlačnim cjevovodom do buduće vodospreme Sv. Anton. Od vodospreme Sv. Anton bi se napravila vodoopskrbna mreža za Sv. Anton i gornji dio naselja Kali.
- Projekt se planira prijaviti na buduće natječaje u sklopu Europskih fondova, odnosno tražiti će se alternativni izvori financiranja.
- Uz gore navedena sredstva projekt će biti sufinanciran iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga i naknade za razvoj.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	- €	100.000 €

38. Transportni cjevovod VCS Lokva - VCS Opatija 1 - VCS Opatija 2

- Planira se rekonstrukcija i prelaganje cjevovoda po javnim površinama
- U planu je izrada potrebne projektne dokumentacije dok bi se sa radovima započelo 2028.godine
- Financiranje projektne dokumentacije se planira iz amortizacije Liburnijskih voda dok bi se za izvođenje radova tražili alternativni izvori financiranja.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	50.000 €	- €	300.000 €

39. Transportni cjevovod VS Plase - CS Črnkovicica - VS Opatija 1

- Planira se rekonstrukcija i prelaganje cjevovoda po javnim površinama.
- U planu je izrada potrebne projektne dokumentacije dok bi se sa radovima započelo 2028. godine

- Financiranje projektne dokumentacije se planira iz amortizacije Liburnijskih voda dok bi se za izvođenje radova tražili alternativni izvori financiranja.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	50.000 €	- €	300.000 €

40. Crpna stanica Tomaševac

- Građevina će se rekonstruirati na području Grada Opatija.
- U planu je rekonstrukcija postojeće zasunske komore.
- Financiranje projektne dokumentacije se planira iz amortizacije Liburnijskih voda dok bi se za izvođenje radova tražili alternativni izvori financiranja.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	26.500 €	- €	100.000 €

41. Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Tomaševac

- Građevina se nalazi na području Grada Opatija.
- U 2026. godini planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tlačnog cjevovoda iz kanalizacijske crpne stanice Tomaševac.
- Financiranje izrade projektne dokumentacije se planira iz amortizacije Liburnijskih voda, dok bi se za izvođenje radova tražilo druge načine financiranja
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	26.500 €	- €	200.000 €

42. Crpna stanica Ičići

- Građevina će se rekonstruirati na području Grada Opatija.
- U planu je rekonstrukcija postojeće zasunske komore.
- Financiranje projektne dokumentacije se planira iz amortizacije Liburnijskih voda dok bi se za izvođenje radova tražili alternativni izvori financiranja.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	26.500 €	- €	100.000 €

43. Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Ičići

- Građevina se nalazi na području Grada Opatija.
- U 2026. godini planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tlačnog cjevovoda iz kanalizacijske crpne stanice Ičići.
- Financiranje izrade projektne dokumentacije se planira iz amortizacije Liburnijskih voda, dok bi se za izvođenje radova tražilo druge načine financiranja
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	26.500 €	- €	200.000 €

44. Crpna stanica Zert

- Građevina će se rekonstruirati na području Grada Opatija.
- U planu je rekonstrukcija postojeće zasunske komore.
- Financiranje projektne dokumentacije se planira iz amortizacije Liburnijskih voda dok bi se za izvođenje radova tražili alternativni izvori financiranja.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	26.500 €	- €

45. Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Zert

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.
- U 2027. godini planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tlačnog cjevovoda iz kanalizacijske crpne stanice Zert.
- Financiranje izrade projektne dokumentacije se planira iz amortizacije Liburnijskih voda, dok bi se za izvođenje radova tražilo druge načine financiranja
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	26.500 €	- €

46. Crpna stanica Kvarner

- Građevina će se rekonstruirati na području Grada Opatije.
- U planu je rekonstrukcija postojeće zasunske komore.
- Financiranje projektne dokumentacije se planira iz amortizacije Liburnijskih voda dok bi se za izvođenje radova tražili alternativni izvori financiranja.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	26.500 €	- €

47. Kolektori sanitarne kanalizacije na području podsustava CS Kvarner

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.
- U 2027. godini planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tlačnog cjevovoda iz kanalizacijske crpne stanice Kvarner.
- Financiranje izrade projektne dokumentacije se planira iz amortizacije Liburnijskih voda, dok bi se za izvođenje radova tražilo druge načine financiranja
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	- €	26.500 €	- €

48. Crpna stanica Črnikovica

- Građevina se nalazi na području Grada Opatije.
- Planira se započeti sa radovima na unaprjeđenju i boljoj automatizaciji upravljanja radom crpki.
- Financiranje se planira iz amortizacije Liburnijskih voda.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
- €	100.000 €	- €	- €

49. Digitalizacija sustava očitavanja vodomjera

- U narednim godinama planira se digitalizacija sustava očitavanja vodomjera. U 2024. godini krenulo se sa nabavkom vodomjera sa mogućnošću daljinskog očitavanja. U planu je daljnja nabava novih vodomjera, razvijanje sustava daljinskog očitavanja te nabava i implementacija programskog rješenja za praćenje očitavanja.
- Financiranje se planira iz naknade za razvoj i sredstava amortizacije.
- Planirana vrijednost izvršenja po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
225.920 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €

50. Aglomeracija Liburnijska rivijera –poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere

Aglomeracija Liburnijska rivijera pokriva područje Grada Opatija i općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, te djelomično područje Grada Kastva. U okviru aglomeracije obrađuje se problematika odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te vodoopskrbe, a sve s osnovnim ciljem zaštite zdravstvenog stanja i poboljšanja uvjeta života postojećih i novo priključenih stanovnika, uz smanjenje postojećih gubitaka vode i povećanje sigurnosti vodoopskrbe na predmetnom području.

Projektom je predviđeno proširenje sustava odvodnje i povećanje pokrivenosti i priključenosti stanovništva, a sve s ciljem usklađivanja s obvezama koje proizlaze iz relevantnih EU direktiva. Realizacijom projekta očekuje se priključenje novih 11.643 stanovnika na sustav odvodnje. Planirana je izgradnja ili rekonstrukcija cca 87.200 m cjevovoda, te rekonstrukcija 4 crpne stanice sanitarne kanalizacije.

Predviđa se izgradnja II. stupnja pročišćavanja UPOV-a Ičići i izgradnja UPOV Poklon kapaciteta II. stupnja pročišćavanja koji se gradi isključivo zbog zaštite izvorišta budući da se predmetno područje nalazi unutar zona sanitarne zaštite.

U sustavu vodoopskrbe predviđene su rekonstrukcije vodosprema i crpnih stanica koje su nužne da bi se sustav mogao osloniti na vlastite izvore. Planira se također proširenje postojećeg sustava u dijelovima naselja koji nisu trenutno pokriveni sustavom javne vodoopskrbe. Ukupno se planira izgraditi i rekonstruirati cca 74.400 m vodoopskrbnih cjevovoda te izgraditi ili rekonstruirati 3 objekta.

Obim zahvata prema jedinicama lokalne samouprave je slijedeći:

Grad Opatija

- Izgradnja kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području grada Opatije
 - cca 22.550 m cjevovoda sanitarne odvodnje
 - 14 crpnih stanica
 - cca 14.000 m cjevovoda vodoopskrbe
- Rekonstrukcija Crpne stanice Kovačevo - zamjena strojarske i elektro opreme
- Rekonstrukcija vodospreme i crpne stanice Opatija 2 – građevinska rekonstrukcija, zamjena strojarske i elektro opreme
- Rekonstrukcija crpne stanice Ičići Brdo - zamjena strojarske i elektro opreme

Općina Matulji

- Izgradnja kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području općine Matulji
 - cca 15.600 m cjevovoda sanitarne odvodnje
 - 10 crpnih stanica
 - cca 17.800 m cjevovoda vodoopskrbe
- Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda – područje Jušići
 - cca 8.500 m cjevovoda sanitarne odvodnje
 - 6 crpnih stanica
 - cca 5.100 m cjevovoda vodoopskrbe
- Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda – područje Jurdani
 - cca 9.330 m cjevovoda sanitarne odvodnje
 - 16 crpnih stanica
 - cca 4.250 m cjevovoda vodoopskrbe

- Izgradnja sustava sanitarne odvodnje i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava naselja Bregi
 - cca 8.600 m cjevovoda sanitarne odvodnje
 - 7 crpnih stanica
 - cca 6.900 m cjevovoda vodoopskrbe
- Rekonstrukcija VS Rukavac – zamjena strojarske i elektro opreme

Općina Lovran

- Izgradnja kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području općine Lovran
 - cca 6.500 m cjevovoda sanitarne odvodnje
 - 2 crpne stanice
 - cca 2.750 m cjevovoda vodoopskrbe
- Rekonstrukcija crpne stanice Medveja – zamjena strojarske i elektro opreme
- Rekonstrukcija crpne stanice Peharovo – zamjena strojarske i elektro opreme

Općina Mošćenička Draga

- Sustav odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda – naselje Mošćenička Draga
 - cca 6.820 m cjevovoda sanitarne odvodnje
 - 1 crpna stanica
 - cca 2.100 m cjevovoda vodoopskrbe
 - hidrostanica
- Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava naselja Kraj i zaseoka Gradec
 - cca 2.200 m cjevovoda vodoopskrbe
 - hidrostanica
- Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Kraj i zaseoka Gradec
 - cca 3.700 m cjevovoda sanitarne odvodnje
 - 3 crpne stanice
- Crpna stanica Mošćenička Draga – građevinska rekonstrukcija sa zamjenom strojarske i elektro opreme

Grad Kastav

- Građenje građevine javne infrastrukture – kanalizacijski podsustav i vodoopskrba za dio naselja Jušići - Trinajstići
 - cca 5.600 m cjevovoda sanitarne odvodnje
 - 7 crpnih stanica
 - cca 4.200 m cjevovoda vodoopskrbe

Učka

- Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije i vodoopskrba područja Poklon
 - cca 630 m cjevovoda sanitarne odvodnje
- Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poklon – kapacitet 100 ES

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Ičići – izgradnja drugog stupnja pročišćavanja

- Prema vodno-komunalnim direktivama aglomeracija koja pokriva Opatiju, Matulji, Lovran i Mošćeničku Dragu mora imati uređaj 2. stupnja pročišćavanja, koji će se graditi u drugoj cijevi tunela dužine cca. 85 m kapaciteta 46.000 ES

U 2020. godini Za projekt EU Liburnijska rivijera konzultanti JASPERS-a sastavili su bilješku o završetku njihovog zadatka na projektu sa kojom zaključuju da je projekt prihvatljiv za sufinanciranja i da na projektu nema značajnih neriješenih pitanja. Projekt

je tijekom 2024. godine prijavljen na prioritizacijski poziv, te se nalazi na 3. mjestu prioriteta za sufinanciranje. Očekuje se da će tokom 2025. godine biti objavljen pozivni natječaj za prijavu projekta na sufinanciranje te da će se početi sa izgradnjom tijekom 2026. godine.

Planirana vrijednost projekta Aglomeracije i omjeri sufinanciranja utvrđeni su studijom izvodljivosti iz 2020 godine. Studija je rađena za aplikaciju na operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. te su omjeri sufinanciranja bili slijedeći:

JLS	Hrvatske vode	Ministarstvo	EU sredstva
8,22%	11,31%	11,31%	69,16%

S obzirom na protok vremena novelacijom studije utvrditi će se nova vrijednost projekta sukladno trenutnim tržišnim cijenama radova, te će se omjeri sufinanciranja prilagoditi Programu Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. na koji će se projekt aplicirati. Trenutno nisu poznati uvjeti i omjeri sufinanciranja.

U ovom planu korišteni su omjeri sufinanciranja i vrijednost projekta iz zadnje važeće studije odobrene od strane JASPERS-a.

Planirana vrijednost izvršenja prema postojećim financijskim podacima po godinama je slijedeća:

2025.	2026.	2027.	2028.
	16.571.239 €	15.790.033 €	13.262.592 €

4. PLAN KREDITNIH ZADUŽENJA (2024.-2028.)

Projekcija kreditnog zaduženja za financiranje lokalne komponente EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere“

Planirana vrijednost projekta Aglomeracije i omjeri sufinanciranja utvrđeni su studijom izvodljivosti iz 2020 godine. Studija je rađena za aplikaciju na operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. te su omjeri sufinanciranja bili slijedeći:

JLS	Hrvatske vode	Ministarstvo	EU sredstva
8,22%	11,31%	11,31%	69,16%

S obzirom na protok vremena novelacijom studije utvrditi će se nova vrijednost projekta sukladno trenutnim tržišnim cijenama radova, te će se omjeri sufinanciranja prilagoditi Programu Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. na koji će se projekt aplicirati. Trenutno nisu poznati uvjeti i omjeri sufinanciranja. Kreditno zaduženje planirano je po navedenim uvjetima (8,22% lokalne komponente).

Novo kreditno zaduženje

U projekciji četverogodišnjeg poslovnog plana predviđeno je novo dugoročno kreditno zaduženje za financiranje lokalne komponente EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere“:

iznos kredita: 6.164.435 EUR uz planirane uvjete:

rok korištenja: od 31.03.2026. do 28.02.2032.

kamata: 2 % godišnje, fiksna, dospijeva 30.06. i 31.12.

otplatna valuta: EUR

otplata: 10 godina, 21 polugodišnja rata od kojih 1. dospijeva 30.06.2027., a zadnja 30.06.2037.

U planu investicija razrađena je dinamika izvođenja radova u trajanju od siječnja 2026. do prosinca 2031. godine, tako da je korištenje kreditnih sredstava planirano s 31. ožujkom, odnosno po dospijeću obveza prema izvođačima (60 dana).

korištenje kredita	Opatija	Lovran	Matulji	M. Draga	Ukupno
2026.	340.476	114.553	447.775	119.744	1.022.548
2027.	469.332	152.564	430.050	119.664	1.171.610
2028.	429.952	150.559	403.749	117.650	1.101.910
2029.	380.389	124.540	396.952	124.399	1.026.280
2030.	359.363	74.128	393.196	125.101	951.788
2031.	287.152	33.897	414.605	32.357	768.011
2032.	45.540	4.611	69.832	2.305	122.288
ukupno	2.312.204	654.852	2.556.159	641.220	6.164.435

Simulacija otplatnog plana novog kreditnog zaduženja

Period	otplata - rata					kamate					ukupno				
	Opatija	Lovran	Matulji	M. Draga	Ukupno	Opatija	Lovran	Matulji	M. Draga	Ukupno	Opatija	Lovran	Matulji	M. Draga	Ukupno
2026.	0	0	0	0	0	2.605	876	3.425	916	7.822	2.605	876	3.425	916	7.822
2027.	220.320	62.380	243.414	61.318	587.432	10.079	3.410	12.060	3.280	28.829	230.399	65.790	255.474	64.598	616.261
2028.	220.320	62.380	243.414	61.318	587.432	14.929	5.247	15.399	4.392	39.967	235.249	67.627	258.813	65.710	627.399
2029.	220.320	62.380	243.414	61.318	587.432	18.697	6.826	18.588	5.591	49.702	239.017	69.206	262.002	66.909	637.134
2030.	220.320	62.380	243.414	61.318	587.432	21.702	7.650	21.661	6.888	57.901	242.022	70.030	265.075	68.206	645.333
2031.	220.320	62.380	243.414	61.318	587.432	24.005	7.509	24.920	7.492	63.926	244.325	69.889	268.334	68.810	651.358
2032.	220.320	62.380	243.414	61.318	587.432	23.308	6.624	25.735	6.466	62.133	243.628	69.004	269.149	67.784	649.565
2033.	220.320	62.380	243.414	61.318	587.432	18.955	5.371	20.974	5.229	50.529	239.275	67.751	264.388	66.547	637.961
2034.	220.320	62.380	243.414	61.318	587.432	14.530	4.118	16.085	3.997	38.730	234.850	66.498	259.499	65.315	626.162
2035.	220.320	62.380	243.414	61.318	587.432	10.020	2.841	11.102	2.742	26.705	230.340	65.221	254.516	64.060	614.137
2036.	220.320	62.380	243.414	61.318	587.432	5.570	1.581	6.186	1.504	14.841	225.890	63.961	249.600	62.822	602.273
2037.	109.006	31.054	122.022	28.041	290.123	1.096	312	1.227	282	2.917	110.102	31.366	123.249	28.323	293.040
	2.312.206	654.854	2.556.162	641.221	6.164.435	165.496	52.365	177.362	48.779	444.002	2.477.702	707.219	2.733.524	690.000	6.608.437

Budući se otplata kredita planira financirati iz sredstava naknade za razvoj, a Zakonom o vodnim uslugama određena je granica zaduženosti na način da ukupne godišnje obveze po kreditnom zaduženju ne mogu iznositi više od 90 % ostvarenih prihoda naknade za razvoj u prethodnoj godini, u nastavku prikazujemo pregled kreditnih zaduženja u razdoblju 2024. – 2028. godine.

OBVEZE PO KREDITNIM ZADUŽENJIMA 2024. – 2028.

Red br	Opis	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	
1.	EU PROJEKT LIBURNIJSKA RIVIJERA	ukupno	0,00	0,00	0,00	7.822,00	616.261,00	627.399,00
	korištenje 3. mj. 2026. do 28.02.2032.	Opatija	0,00	0,00	0,00	2.605,00	230.399,00	235.249,00
	otplata 30.06.2027.-30.12.2037. , 2 rate godišnje	Lovran	0,00	0,00	0,00	876,00	65.790,00	67.627,00
	financiranje iz naknade za razvoj	Matulji	0,00	0,00	0,00	3.425,00	255.474,00	258.813,00
	kamata 2 % fiksna, otplatna valuta EUR	M. Draga	0,00	0,00	0,00	916,00	64.598,00	65.710,00
2.	UKUPNO KREDITNE OBVEZE	ukupno	0,00	0,00	0,00	7.822,00	616.261,00	627.399,00
		Opatija	0,00	0,00	0,00	2.605,00	230.399,00	235.249,00
		Lovran	0,00	0,00	0,00	876,00	65.790,00	67.627,00
		Matulji	0,00	0,00	0,00	3.425,00	255.474,00	258.813,00
		M. Draga	0,00	0,00	0,00	916,00	64.598,00	65.710,00

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Red br	Opis	Plan 2024.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	
3.	UKUPNO FINANCIRANJE IZ NAKNADE ZA RAZVOJ	ukupno	0,00	0,00	0,00	7.822,00	616.261,00	627.399,00
		Opatija	0,00	0,00	0,00	2.605,00	230.399,00	235.249,00
		Lovran	0,00	0,00	0,00	876,00	65.790,00	67.627,00
		Matulji M.	0,00	0,00	0,00	3.425,00	255.474,00	258.813,00
		Draga	0,00	0,00	0,00	916,00	64.598,00	65.710,00
4.	PRIHODI OD NAKNADE ZA RAZVOJ	ukupno	820.000,00	860.838,00	861.000,00	885.000,00	890.000,00	895.000,00
		Opatija	295.000,00	315.590,00	314.000,00	320.000,00	324.000,00	326.000,00
		Lovran	161.000,00	167.748,00	170.000,00	175.000,00	176.000,00	177.000,00
		Matulji M.	283.000,00	299.062,00	294.000,00	306.000,00	306.000,00	308.000,00
		Draga	81.000,00	78.438,00	83.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
5.	GRANICA ZADUŽENJA (90 % PRIHODA PRETHODNE GODINE)	ukupno	748.321,20	748.321,20	774.754,20	774.900,00	796.500,00	801.000,00
		Opatija	272.941,20	272.941,20	284.031,00	282.600,00	288.000,00	291.600,00
		Lovran	145.748,70	145.748,70	150.973,20	153.000,00	157.500,00	158.400,00
		Matulji M.	259.675,20	259.675,20	269.155,80	264.600,00	275.400,00	275.400,00
		Draga	69.956,10	69.956,10	70.594,20	74.700,00	75.600,00	75.600,00
6.	ZADUŽENOST IZ NAKNADE ZA RAZVOJ (GRANICA 90 %)	ukupno	0,00	0,00	0,00	0,88	69,24	70,10
		Opatija	0,00	0,00	0,00	0,92	80,00	80,68
		Lovran	0,00	0,00	0,00	0,57	41,77	42,69
		Matulji M.	0,00	0,00	0,00	1,29	92,76	93,98
		Draga	0,00	0,00	0,00	1,23	85,45	86,92

5. PRILIV I ODLIV SREDSTAVA – NOVČANI TIJEK 2025. – 2028.

		Plan 2025.	Projekcija 2026	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A	NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1.	Novčani primici od kupaca	8.946.649,39	9.054.009,18	9.099.279,23	9.144.775,62
2.	Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	Novčani primici s osnova povrata poreza	0,00			
4.	Ostali novčani primici	989.500,00	1.002.178,00	398.739,00	392.601,00
A I	Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti	9.941.149,39	10.058.187,18	9.500.018,23	9.539.376,62
1.	Novčani izdaci dobavljačima	3.530.423,88	3.692.823,38	3.722.365,97	3.744.700,16
2.	Novčani izdaci za zaposlene	1.731.010,75	1.739.665,80	1.748.364,13	1.757.105,95
3.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	35.568,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Novčani izdaci za poreze, doprinose i slična davanja	898.563,38	903.056,20	907.571,48	912.109,34
6.	Ostali novčani izdaci	1.751.300,00	1.796.000,00	1.807.000,00	1.818.000,00
	<i>prijenos sredstava naknade za razvoj na namjenske račune</i>	<i>864.500,00</i>	<i>885.000,00</i>	<i>890.000,00</i>	<i>895.000,00</i>
	<i>naknade Hrvatskim vodama</i>	<i>878.000,00</i>	<i>901.000,00</i>	<i>907.000,00</i>	<i>913.000,00</i>
	<i>ostalo</i>	<i>8.800,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
A II	Ukupno novčani izdaci iz poslovnih aktivnosti	7.946.866,81	8.171.545,38	8.225.301,58	8.271.915,45
A III	Neto povećanje/smanjenje (-) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	1.994.282,58	1.886.641,80	1.274.716,65	1.267.461,17

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

	Plan 2025.	Projekcija 2026	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	
B	NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine				
1.	Primici namjenskih sredstava od JLS				
	479.800,00	565.596,00	1.383.920,00	1.372.500,00	
	za ostale investicije				
	479.800,00	430.500,00	1.246.500,00	1.372.500,00	
	Za EU projekt "Liburnijska rivijera"				
	0,00	135.096,00	137.420,00	0,00	
2.	Primici namjenskih sredstava od Hrvatskih voda				
	921.400,00	14.316.215,00	15.279.278,00	14.975.448,00	
	HV za ostale investicije				
	201.400,00	766.240,00	2.573.039,00	4.303.040,00	
	HV za EU projekt "Liburnijska rivijera"				
	0,00	1.874.207,00	1.785.853,00	1.499.999,00	
	Hrvatske vode za Nacionalni program Oporavak i otpornost				
	720.000,00	215.099,00	0,00	0,00	
	Fondovi EU za EU projekt "Liburnijska rivijera"				
	0,00	11.460.669,00	10.920.386,00	9.172.409,00	
3.	Primici namjenskih sredstava od Ministarstva gospodarstva-EU projekt "Liburnijska rivijera"				
	0,00	1.874.207,00	1.785.853,00	1.499.999,00	
4.	Primici namjenskih sredstava od Ministarstva gospodarstva-EU Nacionalni program oporavak i otpornost				
	5.840.000,00	1.640.788,00	0,00	0,00	
5.	Fond za zaštitu okoliša				
	0,00	236.000,00	0,00	0,00	
B I	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	7.241.200,00	18.632.806,00	18.449.051,00	17.847.947,00
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne imovine				
	12.331.576,94	22.114.914,00	20.549.921,00	20.053.117,00	
B II	Ukupno novčani izdaci za investicijske aktivnosti	12.331.576,94	22.114.914,00	20.549.921,00	20.053.117,00
B III	Neto povećanje/smanjenje (-) novčanog tijeka od investicijskih aktivnosti	-5.090.376,94	-3.482.108,00	-2.100.870,00	-2.205.170,00

Liburnijske vode d.o.o. Ičići

		Plan 2025.	Projekcija 2026	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
C	NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1.	Primici za povrate glavnice dugoročnih kredita	0,00	0,00	587.432,00	587.432,00
	primici sredstava naknade za razvoj - lokalna komponenta EU projekta "Liburnijska rivijera"	0,00	0,00	587.432,00	587.432,00
2.	Primici za troškove kamata dugoročnih kredita	0,00	7.822,00	28.829,00	39.967,00
	primici sredstava naknade za razvoj - lokalna komponenta EU projekta "Liburnijska rivijera"	0,00	7.822,00	28.829,00	39.967,00
3.	Primici od kredita za aglomeraciju	0,00	1.022.548,00	1.171.610,00	1.101.910,00
C I	Ukupno novčani primici od finacijskih aktivnosti	0,00	1.030.370,00	1.787.871,00	1.729.309,00
1.	Novčani izdaci za povrate glavnice dugoročnih kredita	0,00	0,00	587.432,00	587.432,00
2.	Novčani izdaci za troškove kamata dugoročnih kredita	0,00	7.822,00	28.829,00	39.967,00
C II	Ukupno novčani izdaci za finacijske aktivnosti	0,00	7.822,00	616.261,00	627.399,00
C III	Neto povećanje/smanjenje (-) novčanog tijeka od finacijskih aktivnosti	0,00	1.022.548,00	1.171.610,00	1.101.910,00
D	UKUPNO POVEĆANJE/SMANJENJE(-) NOVČANOG TIJEKA	-3.096.094,36	-572.918,20	345.456,65	164.201,17
D I	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	5.819.788,19	2.723.693,83	2.150.775,63	2.496.232,29
D II	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	2.723.693,83	2.150.775,63	2.496.232,29	2.660.433,46

LIBURNIJSKE VODE
 Direktor:
 d.o.o. IČIĆI
 Ervino Mrak, dipl.ing. građ